
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

Izveštaj o sprovođenju  
Akcionog plana za sprovođenje druge faze političkih prioriteta 
dogovorenih između Evropske unije i Republike Kosovo –  

Agenda za evropske reforme (AP ERA II) 
tokom perioda jul-septembar 2021.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Januar 2022. 
Priština  

 
Republika e Kosovës 

Republika Kosova - Republic of Kosovo 
Qeveria - Vlada - Government  

 
Zyra e Kryeministrit 

Kancelarija Premijera – Office of the Prime Minister 



| 2 
 

SADRŽAJ  
 
UVOD   .................................................................................................................. 3 

0. OPŠTI PREGLED SPROVOĐENJA AP ERA II U PERIODU JUL-SEPTEMBAR 2021. ............................................... 4 

0.1. Stanje po stubovima: Stub I - Dobro upravlјanje i vladavina prava   ............................................................ 4 

0.2. Stanje po stubovima: Stub II - Konkurentnost, investiciona klima i održivi razvoj  .................................. 6 

0.3. Stanje po stubovima: Stub III - Zapošlјavanje, obrazovanje i zdravstvo  .................................................... 8 

0.4. Stanje po institucijama   .................................................................................................................. 9 

1. STUB I: DOBRO UPRAVLЈANJE I VLADAVINA PRAVA  ....................................................................................... 11 

1.1. Prioritet 1.1. Borba protiv organizovanog kriminala i korupcije , pravosuđe i unutrašnji poslovi  ....... 11 

1.2. Prioritet 1.2. Reforma javne uprave  ............................................................................................................... 15 

1.3. Prioritet 1.3. Osnovna prava i sloboda  .......................................................................................................... 17 

1.4. Prioritet 1.4. Izborna reforma   ................................................................................................................ 18 

2. STUB II: KONKURENTNOST, INVESTICIONA KLIMA I ODRŽIVI RAZVOJ  ........................................................ 20 

2.1. Prioritet 2.1. Unutrašnje tržište, investicij e, privatni sektor i MMSP  ......................................................... 20 

2.2. Prioritet 2.2. Energetika   ................................................................................................................ 21 

2.3. Prioritet 2.3. Životna sredina   ................................................................................................................ 22 

2.4. Prioritet 2.4. Upravljanj e javnim finansijama i jav ne nabavke  ................................................................... 24 

2.5. Prioritet 2.5. Konkurencija i državna pomoć  ................................................................................................ 25 

2.1. Prioritet 2.6. Tretiranje neformalne ekonomije   ............................................................................................. 25 

3. STUB III: ZAPOŠLЈAVANJE, OBRAZOVANJE I ZDRAVSTVO  .............................................................................. 26 

3.1. Prioritet 3.1. Socijalni i ekonomski oporavak nakon COVID -19  ................................................................ 26 

3.2. Prioritet 3.2. Zapošlјavanje i socijalno blagostanje  ....................................................................................... 26 

3.3. Prioritet 3.3. Zdravlјe i bezbednosti na radu ................................................................................................. 27 

3.4. Prioritet 3.4. Obrazovanje   ................................................................................................................ 28 

3.5. Prioritet 3.5. Zdravstv o   ................................................................................................................ 30 

  



| 3 
 

UVOD 

Druga faza političkih prioriteta dogovorenih između Evropske unije i Republike Kosovo – Agenda za 
evropske reforme (ERA II) je zajednički dokument za ispunjavanje obaveza koje proizilaze iz Sporazuma 
o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), odnosno za sprovođenje prioritetnih reformi koje zahtevaju pažnju 
najvišeg političkog nivoa. ERA II, sa 15 prioriteta, predstavlјa nastavak prve faze (22) političkih prioriteta, 
dogovorenih 2016. Ovi prioriteti se fokusiraju na klјučne ekonomske reforme, jačanje vladavine prava i 
demokratskog upravlјanja, kao i sprovođenje strukturnih reformi u oblastima obrazovanja, zapošlјavanja 
i zdravstva. Zdravstvo je nova oblast u ovom dokumentu, uglavnom kao odgovor na pandemiju COVID -
19 i njene posledice, dok ovaj dokument takođe obuhvata i bavljenje posledicama pandemije po privredi. 

Za sprovođenje ovih prioriteta, institucije Republike Kosovo, u saradnji sa Evropskom komisijom, izradili  
su Akcioni plan (AP ERA II), koji je Vlada odobrila 11. avgusta 2021., a Skupština usvojila 4. oktobra, 
2021. Prioriteti ERA II, kroz ovaj akcioni plan, bi će sprovođeni u periodu od dve godine, do sredine 2023. 
godine. 

AP ERA II sadrži 15 prioriteti i  341 konkretne reforme (formulisan e kao pokazatelji), raspoređenih na 
sledeći način:  

¶ Stub I: Dobro upravlјanje i vladavina prava, koji sadrži 4 prioriteti i  153 pokazatelji ; 

¶ Stub II: Konkurentnost, investiciona klima i održivi razvoj, koji sadrži 6 prioriteti i 121 pokazatelji; i 

¶ Stub III: Zapošlјavanje, obrazovanje i zdravstvo, koji sadrži 5 prioriteti i 67 pokazatelja.  

Vlada, kao centralna nacionalna institucija zadužena za evropske integracije, a samim tim i za 
ispunjavanje obaveza iz SSP-a, glavna je institucija zadužena za sprovođenje AP ERA II, u saradnji sa 
Skupštinom, institucijama pravosudnog sistema i drugim nezavisnim institucijama. Ovo u okviru Vlade 
koordiniše Kabinet premijera (KP) kao glavna koordinaciona institucija zadužena za evropske integracije 
– preko prvog potpredsednika Vlade za evropske integracije, dijalog i razvoj, kao najvišeg političkog 
nosioca zaduženog za ovaj proces i odeljenja za evropske integracije (OPM/DEI). Sprovođenjem i 
praćenjem AP ERA II takođe se upravlja i nadzire kroz Vladin kabinet, kao i kroz međuinstitucionalne 
koordinacione strukture za evropske integracije.  

Sprovođenjem AP ERA II se takođe bavi kroz zajednička tela za stabilizaciju i pridruživanje EU-Kosovo 
uspostavljena kroz SSP i druge mehanizme integracije u EU. Organizacije civilnog društva, poslovna 
udruženja i drugi akteri takođe su uključeni u praćenje sprovođenja AP ERA II, kroz redovne konsultacije 
na političkom i sektorskom nivou. Na kraju, ali ne i najmanje važno, mediji i šira javnost se informišu o 
napretku i stanju u sprovođenju ERA II, kroz redovne izveštaje. 

Redovne izveštaje o sprovođenju AP ERA II sastavlja i objavljuje KP na tromesečnoj osnovi. Ovo je prvi 
izveštaj, koji pokriva period do kraja septembra 2021. On sumira dešavanja tokom izveštajnog perioda i 
stanje svih pokazatelja i prioriteta. Izveštaj je sačinila KP, na osnovu podataka koje su prijavile sve 
sprovedbene institucije. 

Ovaj izveštaj sadrži četiri poglavlja, pružajući rezime, u narativnom tekstu i grafikonima, o napretku i 
stanju sprovođenja tokom izveštajnog perioda. Poglavlјe 0 fokusira se na stanje sprovođenja AP ERA II u 
celini, po stubovima i odgovornim institucijama, dok se ostala tri poglavlјa fokusiraju na stanje 
sprovođenja odgovarajućih stubova: poglavlјe 1. prvog stuba, poglavlјe 2. drugog stuba i poglavlјe 3 
trećeg stuba. Svako poglavlјe sumira stanje sprovođenja na nivou prioriteta i pokazatelja. 

Nalazi pokazuju da su tokom perioda jul – septembar 2021. svi prioriteti u toku sprovođenja. S druge 
strane, na nivou pokazatelja stepen sprovođenja je 39.02% s obzirom da je 16 od 41 pokazatelja 
planiranih za sprovođenje u ovom periodu sprovođeno, dok je 23 (56,1%) u toku sprovođenja. 
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Sprovedeno - 15.69% | 24 pokazatelji

U toku sprovođenja, bez kašnjenja - 49.02% | 75 pokazatelji

Mala kašnjenja - 6.54% | 10 pokazatelji

Ozbiljna kašnjenja - 13.72% | 21 pokazatelji

U budućnosti - 15.03% | 23 pokazatelji

0. OPŠTI PREGLED SPROVOĐENJA AP ERA II U PERIODU JUL-SEPTEMBAR 2021.  

Akcioni plan d ruge faze političkih prioriteta dogovorenih između Evropske unije i Republike Kosovo – 
Programa za evropske reforme (AP ERA II ) AP ERA II  sadrži 15 prioriteti i  341 pokazatelja. 

Što se tiče napretka sprovođenja prioriteta do kraja trećeg tromesečja 2021. godine, nalazi pokazuju da su 
svi prioriteti počeli da se sprovode i da su u toju sprovođenja. 

Dijagrami 0.1. Sprovođenje AP ERA II tokom jul-septembar 2021.: svi pokazatelji 

 

Što se tiče napretka sprovođenja pokazatelja AP ERA II do kraja trećeg tromesečja 2021. godine, nalazi 
pokazuju sledeće: 

¶ 10.56% pokazatelja, 36 pokazatelji, su sprovedeni; 

¶ 48,97% pokazatelja, 157 pokazatelji, su u toku sprovođenja, bez kašnjenja; 

¶ 10,85% pokazatelja, 37 pokazatelji, suočavaju se sa malim kašnjenjima; 

¶ 11.44% pokazatelja, 39 pokazatelji, suočavaju se sa ozbilјnim kašnjenjima; 

¶ 18,18% pokazatelja, 62 pokazatelji, su planirani da se sprovode u budućnosti. 

Od svih pokazatelja AP ERA II, 41 (12%) od njih su planirani da se sprovede tokom perioda od aprila do 
septembra 2021. godine (6 tokom drugog  tromesečja i 35 tokom trećeg tromesečja). 

Dijagrami 0.2. Sprovođenje AP ERA II tokom jul-septembar 2021.: pokazatelji planirani za ovo tromesečje 

 

U pogledu stepena sprovođenja pokazatelja planiranih za sprovođenje u drugom i trećem tromesečju 
2021., nalazi pokazuju sledeće: 

¶ 39.02% pokazatelja, 16 pokazatelji, su sprovedeni; 

¶ 60.98% pokazatelja, 25 pokazatelji, suočavaju se sa ozbilјnim kašnjenjima. 

0.1. Stanje po stubovima: Stub I - Dobro upravlјanje i vladavina prava 

Ovaj stub sadrži 4 prioriteti i  153 pokazatelja. 

Što se tiče napretka sprovođenja prioriteta ovog stuba do kraja trećeg tromesečja 2021. godine, nalazi 
pokazuju da su svi prioriteti počeli da se sprovode i u toku su sprovođenja. 

Dijagram 0.1.1. Sprovođenje AP ERA II tokom jul-septembar 2021.: Stub I – svi pokazatelji 

Sprovedeno - 10.56% | 36 pokazatelji

U toku sprovođenja, bez kašnjenja - 48.97% | 167 pokazatelji

Mala kašnjenja - 10.85% | 37 pokazatelji

Ozbiljna kašnjenja - 11.44% | 39 pokazatelji

U budućnosti - 18.18% | 62 pokazatelji

Sprovedeno - 43.9% | 18 pokazatelji

Ozbilјna kašnjenja - 56.1% | 23 pokazatelji
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Sprovedeno - 41.67% | 10 pokazatelji

Ozbilјna kašnjenja - 58.33% | 14 pokazatelji

Što se tiče napretka sprovođenja pokazatelja ovog stuba do kraja trećeg tromesečja 2021. godine, nalazi 
pokazuju sledeće: 

¶ 15,69% pokazatelja, 24 pokazatelji , su sprovedeni; 

¶ 49,02% pokazatelja, 75 pokazatelji, su u toku sprovođenja, bez kašnjenja; 

¶ 6,56% pokazatelja, 10 pokazatelji, suočavaju se sa malim kašnjenjima; 

¶ 13,72% pokazatelja, 21 pokazatelji, suočavaju se sa ozbilјnim kašnjenjima; 

¶ 15,03% pokazatelja, 23 pokazatelji, su planirani da se sprovode u budućnosti. 

Od svih pokazatelja ovog stuba, 24 (15%) of njih si  planiran i da se sprovede u periodu od aprila do 
septembra 2021. godine (3 tokom drugog tromesečja i 21 tokom trećeg tromesečja). 

Dijagrami 0.1.2. Sprovođenje AP ERA II tokom jul-septembar 2021.: Stub I – pokazatelji planirani za ovo 
tromesečje  

 

U pogledu stepena sprovođenja pokazatelja ovog stuba planiranih za sprovođenje u periodu april-
septembar, nalazi pokazuju sledeće: 

¶ 41,67% pokazatelja, 10 pokazatelji , su sprovedeni; 

¶ 58,33% pokazatelja, 14 pokazatelji, suočavaju se sa ozbilјnim kašnjenjima. 

Na osnovu nalaza ovog izveštaja, pokazatelji ovog stuba planirani za izveštajni period koji nisu 
sprovedeni u predviđenom roku su sledeći: 

¶ Prioritet 1.1. Unapređenje borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije i sprovođenje 
klјučnih reformi u pravosuđu i unutrašnjim poslovima: 

o Usvajanje Zakonika o krivičnom postupku; 
o Usvajanje nacrta zakona o Agenciji za borbu protiv korupcijet; 
o Usvajanje nacrta zakona o prijavlјivanju, poreklu i kontroli imovine javnih službenika; 
o Usvajanje AU za zajedničke istražne timove; 
o Usvajanje AU i SOP za tretman informatora, izrađeno i usvojeno  
o Usvajanje Strategije migracija 2020-2025; 
o Jačanje saradnje i međuinstitucionalne koordinacije u oblasti migracija kroz AVM; 
o Usvajanje strateškog plana za efikasno rešavanje slučajeva korupcije i organizovanog kriminala. 

¶ Prioritet 1.2. Dalјe jačanje učinka u sprovođenju reforme javne uprave, na osnovu novog pravnog 
okvira na snazi:  

o Usvajanje smernica za ocenjivanje učinka izvršnih agencija za sprovođenje Zakona o organizaciji i 
funkcionisanju državne uprave i nezavisnih agencija; 

o Usvajanje smernica za vođenje intervjua; 
o Memorandum objašnjenja o nacrtu zakona o drugom talasu racionalizacije agencija. 

¶ Prioritet 1.3. Unapređenje sprovođenja osnovnih prava i sloboda: 
o Razmatranje Nacrta zakona o Nezavisnoj komisiji za medije; 
o Usvajanje programa za zaštitu i promociju lјudskih prava; 

¶ Prioritet 1.4. Dalјe jačanje izbornih procesa: 
o Uspostavlјanje ad hoc komiteta i savetodavne grupe. 

S druge strane, pokazatelji ovog stuba koji se suočavaju sa potencijalnim izazovima i kašnjenjima i koji 
zahtevaju pažnju su sledeći: 
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¶ Prioritet 1.1.Unapređenje borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije i sprovođenje 
klјučnih reformi u pravosuđu i unutrašnjim poslovima: 

o Koncept dokument za stvaranje fonda za konfiskaciju; 
o Strukture za koordinaciju i praćenje sektorske strategije vladavine prava; 
o Strateški plan za efikasno rešavanje slučajeva korupcije i organizovanog kriminala. 

¶ Prioritet 1.2. Dalјe jačanje učinka u sprovođenju reforme javne uprave, na osnovu novog pravnog 
okvira na snazi: 

o Usvajanje Zakona o platama; 
o Usvajanje Zakona o javnim službenicima; 
o Usvajanje šest (6) uredbi za sprovođenje zakona za javne službenike; 

¶ Prioritet 1.3. Unapređenje sprovođenja osnovnih prava i sloboda: 
o Usvajanje koncept dokumenta za zaštitu novinarskih resursa: 

¶ Prioritet 1.4. Dalјe jačanje izbornih procesa: 
o Izvođenje redovnih revizija političkih stranaka na vreme; 
o Broj finansijskih izveštaja subjekata koji nakon revizije dobiju mišlјenje ‘Odbijanje mišlјenja’; 

0.2. Stanje po stubovima: Stub II - Konkurentnost, investiciona klima i održivi razvoj  

Ovaj stub sadrži 6 prioriteti i  121 pokazatelja. 

Što se tiče napretka sprovođenja prioriteta ovog stuba do kraja trećeg tromesečja 2021. godine, nalazi 
pokazuju da su svi prioriteti počeli da se sprovode i u toku su sprovođenja. 

Dijagram 0.2.1. Sprovođenje AP ERA II tokom jul-septembar 2021.: Stub II – svi pokazatelji 

 

Što se tiče napretka sprovođenja pokazatelja ovog stuba do kraja trećeg tromesečja 2021. godine, nalazi 
pokazuju sledeće: 

¶ 7,44% pokazatelja, 9 pokazatelji , su sprovedeni; 

¶ 47,11% pokazatelja, 57 pokazatelji, su u toku sprovođenja, bez kašnjenja; 

¶ 11,57% pokazatelja, 14 pokazatelji, suočavaju se sa malim kašnjenjima; 

¶ 8,26% pokazatelja, 10 pokazatelji, suočavaju se sa ozbilјnim kašnjenjima; 

¶ 25,62% pokazatelja, 31 pokazatelji, su planirani da se sprovode u budućnosti. 

Od svih pokazatelja ovog stuba, 10 (8,26%) od njih su planiran i da se sprovede tokom perioda od aprila 
do septembra 2021. godine (1 tokom drugog tromesečja i 9 tokom trećeg tromesečja).  

Dijagram 0.2.2. Sprovođenje AP ERA II tokom jul-septembar 2021.: Stub II – pokazatelji planirani za ovo 
tromesečje 

 

U pogledu stepena sprovođenja pokazatelja ovog stuba planiranih za sprovođenje u trećm tromesečju, 
nalazi pokazuju  sledeće: 

Sprovedeno - 40% | 4 pokazatelji

Ozbilјna kašnjenja - 60% | 6 pokazatelji
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¶ 40% pokazatelja, 4 pokazatelji , su sprovedeni; 

¶ 60% pokazatelja, 6 pokazatelji, suočavaju se sa ozbilјnim kašnjenjima. 

Na osnovu nalaza ovog izveštaja, pokazatelji ovog stuba planirani za izveštajni period koji nisu 
sprovedeni u predviđenom roku su sledeći: 

¶ Prioriteti 2.1.Unapređenje unutrašnjeg tržišta i kapaciteta za podršku investicijama, privatnom 
sektoru i MMSP: ovaj prioritet ne sadrži neki planirani pokazatelj za izveštajni period.  

¶ Prioritet 2.2. Angažovanje ka ispunjavanju cilјeva energetske efikasnosti i obnovlјive energije:  
o Usvajanje AU o opštem okviru izveštavanja za energetsku efikasnost; 
o Usvajanje AU za izmenu i dopunu AU (MER) br. 03/2019 o energetskom sadržaju goriva 

odabranih za krajnju upotrebu; 
o Usvajanje Koncept dokumenta za OIE. 

¶ Prioritet 2.3. Rešavanje prioritetnih ekoloških izazova: 
o Usvajanje nacrta zakona o otpadu; 
o Izmena i dopuna Zakona o zaštiti prirode; 
o Početak sprovođenja projekata za upravlјanje opasnim otpadom: objekat za privremeno 

skladištenje opasnog otpada, dekomisioniranje TE Kosova A. 

¶ Prioritet 2.4. Dalјe jačanje sprovođenja upravlјanja javnim finansijama i reformi javnih nabavki: 
ovaj prioritet ne sadrži planirane pokazatelje za izveštajni period. 

¶ Prioritet 2.5. Dalјe jačanje institucija konkurencije i državne pomoći: ovaj prioritet ne sadrži 
planirane pokazatelje za izveštajni period. 

¶ Prioritet 2.6. Nastavak napora za bavljenje sa neformalnom ekonomijom: ovaj prioritet ne sadrži 
planirane pokazatelje za izveštajni period. 

S druge strane, pokazatelji ovog stuba koji se suočavaju sa potencijalnim izazovima i kašnjenjima i koji 
zahtevaju pažnju su sledeći: 

¶ Prioritet 2.1. Unapređenje unutrašnjeg tržišta i kapaciteta za podršku investicijama, privatnom 
sektoru i MMSP-ima: 

o Sprovođenje sistema upravlјanja kvalitetom prema EN ISO / 17025 i početak sprovođenja 
standarda EN ISO / IEC 17020 od značaja za infrastrukturu kvaliteta; 

o Ažuriranje Centralnog registra dozvola i licenci kako bi sistem bio upotreblјiv za službenike koji 
imaju pristup podacima i obuku 52 službenika iz ZL i institucija koje izdaju dozvole i licence o 
korišćenju ažuriranog sistema. 

¶ Prioritet 2.2. Angažovanje ka ispunjavanju cilјeva energetske efikasnosti i obnovlјive energije: 
o Usvajanje AU za energetske usluge (ESCO) za privatni sektor i za domaćinstva. 

¶ Prioritet 2.3. Rešavanje prioritetnih ekoloških izazova: 
o Početak izrade strategije za dekarbonizaciju; 
o Obuka inspektora za kontrolu sprovođenja zakona o upravlјanju otpadom; 
o Obuka inspektora za kontrolu sprovođenja zakona za zaštitu podzemnih i površinskih voda, kao i 

vodnih resursa. 

¶ Prioritet 2.4. Dalјe jačanje sprovođenja reformi upravlјanja javnim finansijama i reformi javnih 
nabavki: 

o Usvajanje nove strategije RUJF 2022-2026; 
o Usvajanje Akcionog plana za 2022. SRUJF strategije; 
o Usvajanje Koncept dokumenta za uspostavlјanje nezavisnog fiskalnog tela usvojenim nakon 

konsultacija sa zainteresovanim stranama uklјučujući EU. 

¶ Prioritet 2.5. Dalјe jačanje institucija konkurencije i državne pomoći: 
o Usvajanje Akcionog plana 2022. APK-a. 

¶ Prioritet 2.6. Nastavak napora za bavljenje sa neformalnom ekonomijom:  
o Ovaj prioritet ne sadrži planirane pokazatelje za izveštajni period. 
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0.3. Stanje po stubovima: Stub III - Zapošlјavanje, obrazovanje i zdravstvo 

Ovaj stub sadrži 5 prioriteti i  67 pokazatelja. 

Što se tiče napretka sprovođenja prioriteta ovog stuba do kraja trećeg tromesečja 2021. godine, nalazi 
pokazuju da su svi prioriteti u toku sprovođenja. 

Dijagram 0.3.1. Sprovođenje AP ERA II tokom jul-septembar 2021.: Stub III – svi pokazatelji 

 

Što se tiče napretka sprovođenja pokazatelja ovog stuba do kraja trećeg tromesečja 2021. godine, nalazi 
pokazuju sledeće: 

¶ 4,48% pokazatelja, 3 pokazatelji , su sprovedeni; 

¶ 52,24% pokazatelja, 35 pokazatelji, su u toku sprovođenja, bez kašnjenja; 

¶ 19,40% pokazatelja, 13 pokazatelji, suočavaju se sa malim kašnjenjima; 

¶ 11,94% pokazatelja, 8 pokazatelji, suočavaju se sa ozbilјnim kašnjenjima; 

¶ 11,94% pokazatelja, 8 pokazatelji, su planirani da se sprovode u budućnosti. 

Od svih pokazatelja ovog stuba, 7 (10,44%) od njih su planiran i da se sprovede tokom perioda od aprila 
do septembra 2021. godine (1 tokom drugog tromesečja i 9 tokom trećeg tromesečja).  

Dijagram 0.3.2. Sprovođenje AP ERA II tokom jul-septembar 2021.: Stub III – pokazatelji planirani za ovo 
tromesečje 

 

U pogledu stepena sprovođenja pokazatelja ovog stuba planiranih za sprovođenje u trećm tromesečju 
2021., nalazi pokazuju sledeće: 

¶ 28% pokazatelja, 2 pokazatelji, su sprovedeni; 

¶ 72% pokazatelja, 5 pokazatelji, suočavaju se sa ozbilјnim kašnjenjima. 

Na osnovu nalaza ovog izveštaja, pokazatelji ovog stuba planirani za izveštajni period koji nisu 
sprovedeni u predviđenom roku su sledeći: 

¶ Prioritet 3.1. Sprovođenje mera sa jasnim cilјevima za društveni i ekonomski oporavak nakon 
COVID -19: ovaj prioritet ne sadrži planirane pokazatelje za izveštajni period. 

¶ Prioritet 3.2. Pobolјšanje zapošlјavanja i opšteg blagostanja:  
o Osnivanje grupe eksperata i Grupe na visokom nivou za program garancije za mlade. 

¶ Prioritet 3.3. Poboljšanje zdravlјa i bezbednosti na radu: ovaj prioritet ne sadrži planirane 
pokazatelje za izveštajni period. 

¶ Prioritet 3.4. Unapređenje obrazovnog sistema na Kosovu:  
o Usvajanje nacrta zakona o Agenciji za akreditaciju; 
o Usvajanje uredbe o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u MONTI-u; 
o Usvajanje standarda za praćenje. 

Sprovedeno - 28% | 2 pokazatelji

Ozbilјna kašnjenja - 72% | 5 pokazatelji
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¶ Prioritet 3.5. Jačanje glavnih funkcija zdravstvenog sistema: ovaj prioritet ne sadrži planirane 
pokazatelje za izveštajni period. 

S druge strane, pokazatelji ovog stuba koji se suočavaju sa potencijalnim izazovima i kašnjenjima i koji  
zahtevaju pažnju su sledeći: 

¶ Prioritet 3.1. Sprovođenje mera sa jasnim cilјevima za društveni i ekonomski oporavak nakon 
COVID -19: ovaj prioritet ne sadrži planirane pokazatelje za izveštajni period. 

¶ Prioritet 3.2. Pobolјšanje zapošlјavanja i opšteg blagostanja: ovaj prioritet ne sadrži planirane 
pokazatelje za izveštajni period. 

¶ Prioritet 3.3. Poboljšanje zdravlјa i bezbednosti na radu: ovaj prioritet ne sadrži planirane 
pokazatelje za izveštajni period. 

¶ Prioritet 3.4. Unapređenje obrazovnog sistema na Kosovu: 
o Usvajanje nacrta zakona o visokom obrazovanju; 
o Usvajanje Strateškog plana KAA; 
o Zapošlјavanje dvadeset pet (25) novih prosvetnih inspektora, kroz konkursni proces; 
o Sprovođenje evaluacije i uklјučivanje preporuka u novi SPOK. 

¶ Prioritet 3.5. Jačanje glavnih funkcija zdravstvenog sistema:  
o Usvajanje nacrta zakona o zdravstvenom osiguranju; 
o Usvajanje Strategije zdravstvenog sektora 2022-2032; 
o Usvajanje Akcionog plana za adresiranje preporuke (ECDC) procene Kosova za razvoj kapaciteta, 

upravlјanje zdravstvom, nadzor, spremnost i odgovor u oblasti zaraznih bolesti; 
o Izvođenje studije izvodlјivosti za ZIS. 

0.4. Stanje po institucijama 

Ovi deo daje pregled stanja sprovođenja AP ERA II po institucijama koje su planirale da sprovede 
pokazatlji tokom perioda april -septembar 2021. Da bi se ocenio učinak, institucije su rangirane prema 
procentu sprovedenih pokazatelja, od onog sa najlošijim učinkom do onog sa najboljim učinkom. 

Dijagram 0.4.1. Sprovođenje AP ERA II tokom jul-septembar 2021.: učinak institucija Vlade 

 

Što se tiče učinka institucija Vlade u sprovođenju pokazatelja za koje su oni zaduženi i koji su planirani 
da se sprovede u periodu april-septembar 2021., nalazi pokazuju sledeće: 

¶ Ministarstvo ambijenta, prostornog planiranja i infrastrukture – 0% (0/3 sprovedeni pokazatelji); 

¶ Kancelarija premijera (KP) – 25% (1/4 sprovedeni  pokazatelji); 

¶ Ministarstvo prosvete, nauke, tehnologije i inovacije – 25% (1/4 sprovedeni  pokazatelji); 

¶ Ministarstvo finansija, rada i transfera (MFPT) - 33% (1/3 sprovedeni  pokazatelji); 

¶ Ministarstvo ekonomije (ME) - 40% (2/5 sprovedeni  pokazatelji); 

¶ Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) – 41,67% (5/12 sprovedeni  pokazatelji); 

¶ Ministarstvo pravde (MP) – 25% (1/4 sprovedeni  pokazatelji); 

¶ Ministarstvo industrije, preduzetništva i trgovine (MIPT) – 100% (1/1 sprovedeni  pokazatelji); 
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¶ Ministarstvo zdravstva (MZ) – 100% (1/1 sprovedeni  pokazatelji). 

Učinak ostalih institucija Vlade tokom perioda  april -septembar 2021. ne može se mjeriti, pošto nijedan 
pokazatelj pod njihovoj nadležnosti nije bil o planiran da se sprovede tokom ovog peroida. 

Dijagram 0.4.12. Sprovođenje AP ERA II tokom jul-septembar 2021.: učinak nezavisnih institucija 

S druge strane, što se tiče učinka nezavisnih institucija u sprovođenju pokazatelja za koje su oni 
zaduženi i koji su planirani da se sprovede u periodu april-septembar 2021., nalazi pokazuju sledeće: 

¶ Skupština Republike Kosovo – 0% (0/1 sprovedeni  pokazatelji); 

¶ Agencija protiv korupcije – 0% (0/1 sprovedeni  pokazatelji); 

¶ Sudski savet Kosova – 0% (0/1 sprovedeni  pokazatelji); 

¶ Regulatorna komisija za javne nabavke – 100% (1/1 sprovedeni  pokazatelji); 

¶ Centralna izborna komisija – 100% (4/4 sprovedeni  pokazatelji). 

Učinak ostalih nezavisanih institucija tokom perioda april-septembar 2021. ne može se mjeriti, pošto 
nijedan pokazatelj pod njihovoj nadležnosti nije bilo planiran da se sprovede tokom ovog peroida. 
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1. STUB I: DOBRO UPRAVLЈANJE I VLADAVINA PRAVA 

1.1. Prioritet 1.1. Unapređenje borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije i sprovođenje klјučnih 
reformi u oblasti pravosuđa i unutrašnjih poslova  

Ovaj prioritet sadrži 77 pokazatelja. 

Dijagram 1.1.1. Sprovođenje AP ERA II tokom jul-septembar 2021.: Prioritet 1.1 – svi pokazatelji 

 

Što se tiče napretka sprovođenja ovog prioriteta do kraja trećeg tromesečja 2021. godine, nalazi pokazuju 
sledeće: 

¶ 18.18% pokazatelja, 14 pokazatelji , su sprovedeni; 

¶ 23,37% pokazatelja, 18 pokazatelji, su u toku sprovođenja, bez kašnjenja; 

¶ 6,50% pokazatellja, 5 pokazatellja, suočavaju se sa malim kašnjenjima; 

¶ 10,33% pokazatelja, 10 pokazatelji, suočavaju se sa ozbilјnim kašnjenjima; 

¶ 38,97% pokazatelja, 30 pokazatelji, su planirani da se sprovode u budućnosti. 

Od svih pokazatelja ovog prioriteta, njih 12 (15,58%) planirano je za realizaciju tokom trećeg kvartala 
2021. 

Dijagram 1.1.2. Sprovođenje AP ERA II tokom jul-septembar 2021.: Prioritet 1.1 - pokazatelji planirani za ovo 
tromesečje 

 

U pogledu stepena sprovođenja pokazatelja planiranih za sprovođenje u trećem tromesečju 2021. godine, 
nalazi pokazuju sledeće: 

¶ 33,33% pokazatelja, 4 pokazatelji, su sprovedeni; 

¶ 66,67% pokazatelja, 8 pokazatelji, suočavaju se sa ozbilјnim kašnjenjima. 

Kao što pokazuju nalazi izveštaja, pokazatelji ovog prioriteta koji su sprovedeni i oni koji se suočavaju sa 
ozbilјnim kašnjenjima navedeni su u sledećoj kutiji. 

  

Sprovedeno - 20.77% | 16 pokazatelji

U toku sprovođenja, bez kašnjenja - 23.7% | 18 pokazatelji

Mala kašnjenja - 6.5% | 5 pokazatelji

Ozbiljna kašnjenja - 10.33% | 8 pokazatelji

U budućnosti - 38.97% | 30 pokazatelji

Sprovedeno - 33,33% | 4 pokazatelji

Ozbiljna kašnjenja - 66,67% | 8 pokazatelji



| 12 
 

Prioritet 1.1. Unapređenje borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije i sprovođenje klјučnih reformi u 
oblasti pravosuđa i unutrašnjih poslova 
Pokazatelji koji su sprovedeni na vreme:  

¶ Usvajanje sektorske strategije vladavine prava; 

¶ Imenovanje i obuka 16 službenika Policije Kosova u 8 regionalnih direkcija; 

¶ Instalacija 16 specijalizovanih računara povezanih sa bazom podataka obaveštajne službe za slanje 
izveštaja obavještajnih podataka svakoj policijskoj stanici; 

¶ Osnivanje i funkcionisanje koordinacionih radnih grupa za ILP na centralnom i lokalnom nivou; 
Pokazatelji koji su sprovedeni unapred rokova:  

¶ Potpisivanje Sporazuma za oficira za vezu sa EUROPOL-om; 

¶ Potpisivanje Memoranduma o razumevanju za uspostavlјanje sigurne linije komunikacije sa 
EUROPOL-om; 

¶ Potpisivanje Sporazuma o efikasnoj razmeni informacija između agencija za sprovođenje zakona; 

¶ Organizovanje jedne (1) obuke za 10 tužilaca i 15 sudija, za istragu i suđenje u slučajevima korupcije; 

¶ Organizovanje jedne (1) obuke za 15 sudija i 10 tužilaca, za istragu i suđenje u slučajevima prevare i 
korupcije u javnim nabavkama; 

¶ Procena i bavljenje uticajem pandemije COVID-19 i njenim efektima na sadašnju i buduću praksu, 
posebno u pogledu ugroženih grupa i njihovog pristupa pravdi; 

¶ Funkcionalizacija IT infrastrukture u svim sudovima; 

¶ Rekonstrukcija Direkcije PK-a za obaveštajne i analizu (OOA) na centralnom nivou kako bi se uklјučili 
okrugli stolovi o strateškoj obaveštajnoj službi i povećao nivo obaveštajnih izveštaja/informacija koje 
dostavlјaju policijski službenici; 

¶ Uspostavlјanje i funkcionisanje mehanizma upućivanja za povratnike sa informacijama o podršci u 
reintegraciji; 

¶ Preduzimanje efikasnih i konkretnih mera zaštite za izuzetno ugrožene osobe među tražiocima azila; 

¶ Razvoj i sprovođenje procedura u okviru Granične policije za pravilnu identifikaciju, registraciju i 
upućivanje dolaznih migranata. 

Pokazatelji koji se suočavaju sa ozbilјnim kašnjenjima: 

¶ Usvajanje Zakonika o krivičnom postupku; 

¶ Usvajanje nacrta zakona o prijavljivanju, poreklu i kontroli imovine javnih funkcionera; 

¶ Usvajanje nacrta zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije; 

¶ Usvajanje AU za zajedničke istražne timove; 

¶ Izrada i usvajanje AU i SOP za tretman informatora; 

¶ Usvajanje Strateškog plana za efikasno rješavanje slučajeva korupcije i organizovanog kriminala; 

¶ Usvajanje strategije migracija 2020-2025; 

¶ Jačanje međuinstitucionalne saradnje i koordinacije u oblasti migracija kroz AVM. 

Od 12 pokazatelja planiranih za sprovođenje tokom izveštajnog perioda, njih 4 su sprovedena na vreme, 
dok je još 10 pokazatelja sprovedeno pre predviđenog roka. 

Strategiju vladavine prava 2021-2026Vlada je usvojila 8. avgusta 2021. godine. Svrha ove strategije je 
sprovođenje ključnih reformi u oblasti pravosuđa, kao i unapređenje integriteta, odgovornosti i 
kredibiliteta u pravosudnom sistemu.  

Štaviše, imenovanje i obuka 16 službenika Kosovske policije u 8 regionalnih direkcija; instaliranje 16 
specijalizovanih računara povezanih sa obaveštajnom bazom podataka za slanje obaveštajnih izveštaja svakoj 
policijskoj stanici; i uspostavljanje i funkcionisanje koordinacionih radnih grupa za ILP na centralnom i lokalnom 
nivou imaju direktan uticaj na dal je unapređenje koncepta policije vođene obaveštajnim podacima u borbi 
protiv organizovanog kriminala . 

Što se tiče pokazatelja koji su sprovedeni pre predviđenog roka, potpisivanje sporazuma za oficira za vezu sa 
EUROPOL-om i potpisivanje memoranduma o saradnjiza uspostavljanje sigurne linije komunikacije sa 
EUROPOL-om unapredili su saradnju institucija zemlje sa agencijama EU i državama članicama. Slično 
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tome, potpisivanje sporazuma o efikasnoj razmeni informacija između agencija za sprovođenje zakona pozitivno će 
uticati na jačanje međuinstitucionalne saradnje u borbi protiv organizovanog kriminala. Štaviše, 
restrukturisanje Direkcije KP za obaveštajne i analitičke poslove (DOA) na centralnom nivou kako bi se uključili 
okrugli stolovi o strateškoj obaveštajnoj delatnosti i povećao nivo obaveštajnih izveštaja/informacija koje dostavljaju 
policijski službenici takođe ima direktan uticaj na dalje unapređenje koncepta policije vođene obaveštajnim 
podacima u borbi protiv organizovanog kriminala . 

U vezi sa organizovanjem jedne (1) obuke za 10 tužilaca i 15 sudijao istrazi i suđenju u slučajevima korupcije, 
tokom izveštajnog perioda održan je specijalizovani program obuke o organizovanom kriminalu i 
korupciji (3. sesija), uz podršku OEBS-a. Učestvovalo je 33 sudije i 13 tužilaca iz odeljenja za teška 
krivična dela i odeljenja za opšte poslove osnovnih sudova i tužilaštava svih regiona, kao i sa žalbenog 
nivoa. U izveštajnom periodu održana je i jedna (1) obuka za 15 sudija i 10 tužilaca o istrazi i suđenju u 
slučajevima prevare i korupcije u javnim nabavkama. Učestvovalo je 27 učesnika (19 sudija i 8 tužilaca) iz 
Odeljenja za teška krivična dela i Odeljenja za opšte poslove osnovnih sudova i tužilaštava iz svih 
regiona, kao i sa žalbenog nivoa.  

Vezano za procenu i rešavanje uticaja pandemije COVID-19 i njenih efekata na dosadašnju i buduću praksu, 
posebno u pogledu ranjivih grupa i njihovog pristupa pravdi, ovo pitanje je razmatrano na sednici Skupštine 
predsednika sudova i Sudije za nadzor održane su 17. septembra 2021. godine, na kojima su predstavljeni 
različiti predmeti i odlučeno je da se nastavi sa prioritetnim rešavanjem. U izveštajnom periodu takođe je 
napravljena analiza na ovu temu. Što se tiče funkcionalizacije IT infrastrukture u svim sudovima, SSK je dobio 
tehničku opremu, uključujući kompjuterske kamere, od USAID-a 2020. godine. Pored toga, tokom 2021. 
godine veliki broj sudija je dobio kompjutere i kamere i SSK je ispunio zahteve podnete od strane sudova 
za obezbeđivanje IT opreme. Stoga su sudovi dobro opremljeni da održavaju online sednice, imaju 
pristup ZOOM -u i SSK će nastaviti da odgovara na eventualne dodatne zahteve sudova da im obezbedi 
potrebnu IT opremu . 

U pogledu uspostavljanja i funkcionisanja mehanizma upućivanja povratnika sa informacijama o podršci 
reintegraciji, takav mehanizam je uspostavljen i funkcionalan, od trenutka dolaska repatriranih lica na 
granične prelaze do njihove trajne reintegracije na Kosovu. Preko Prihvatnog centra za repatrirana lica na 
graničnim prelazima, Odeljenje za reintegraciju repatriranih lica i integraciju stranaca (ORRLIS) 
obezbeđuje organizovan prijem i pomoć repatriranim licima u trenutku njihovog dolaska, kao i 
informisanje, savetovanje i upućivanje, uključujući i informativne letke na šest (6) jezika o pravima i 
mogućnostima da se iskoriste šeme reintegracije. Prevoz od GP do opštine porekla i hitan smeštaj u 
Centru za smeštaj repatriranih takođe je obezbeđen po potrebi, dok se repatrirana lica po dolasku u svoju 
opštinu upućuju i pomažu im se u pristupu javnim uslugama kao što su civilna registracija, izdavanje 
ličnih dokumenata, stanovanje, obrazovanje, socijalne šeme, zdravstvena zaštita, stručna obuka, 
zapošljavanje, besplatna pravna pomoć, na ravnopravnom nivou sa ostalim građanima Republike 
Kosovo. Osim toga, repatrirana lica se takođe upućuju i podržavaju kroz posebne mere reintegracije. Na 
osnovu procene potreba, materijalno se podržavaju prehrambeni, higijenski i drugi paketi, kao i 
iznajmljivanje smeštaja, zimska pomoć, medicinska pomoć, psihosocijalna podrška, uključivanje dece u 
obrazovni sistem, kursevi jezika i dopunske nastave, priznavanje dokumenata o obrazovanju izdatih van 
Republike Kosovo, savetovanje za razvoj karijere, stručno osposobljavanje, zapošljavanje i 
samozapošljavanje, poljoprivredne grantove; rekonstrukcija ili renoviranje kuća i kućni nameštaj. 

U okviru razvoja i sprovođenja procedura unutar Granične policije za pravilnu identifikaciju, registraciju i 
upućivanje dolaznih migranata, Granična policija vrši identifikaciju, registraciju i upućivanje dolaznih 
migranata u skladu sa odredbama Zakona o azilu, relevantnih AU i SOP -a KP. Ove inicijalne procedure 
tretmana od strane Direkcije za migracije i strance (DMS) znače popunjavanje inicijalnog obrasca koji se 
nalazi u Odeljenju za državljanstvo, azil i migracije Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), zatim se vrši 
njihovo fotografisanje i uzimaju se otisci prstiju ručno i stavlja se u elektronski sistem, zatim se pravi 
štampana kopija fajla i kopija se dostavlja ODAM-u kao organu za donošenje odluka na pregled. DMS 
takođe čuva kopiju kao dokaz, dok se podaci uneseni u njegov elektronski sistem automatski šalju 
ODAM -u. Po okončanju ovih procedura u vezi sa podnosiocima zahteva za međunarodnu zaštitu 
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tražioca azila, ili ako je i on/on izbeglica, oni se smeštaju u Centar za azil u Magure, gdje ih preuzima 
ovaj centar.  

Tokom izveštajnog perioda bilo je ozbiljnihkašnjenja u sprovođenju devet (9) pokazatelja. 

Što se tiče usvajanja Zakona o krivičnom postupku, isti je odobrila Vlada 25. avgusta 2021. godine i dostavljen 
je Skupštini na dalje postupanje. Zbog znatno velikog obima dokumenta i podnošenja komentara od 
strane različitih zainteresovanih strana, postupci za usvajanje u Skupštini trajali su duže nego što je 
predviđeno. 

Usvajanje Nacrta zakona o prijavljivanju, poreklu i kontroli imovine i poklona javnih funkcionera nije moglo biti 
odobreno od strane Vlade u izveštajnom periodu zbog velikog broja komentara i preporuka dobijenih u 
fazi radne grupe, kao i zbog različitih mišljenja u radnoj grupi o nekim predloženim odredbama.  

Usvajanje nacrta zakona o Agenciji za prevenciju korupcije takođe se suočava sa ozbiljnim kašnjenjima. U 
izveštajnom periodu Vlada ga nije mogla odobriti zbog velikog broja komentara i preporuka primljenih u 
fazi radne grupe. 

Što se tiče usvajanja Administrativnog uputstva o zajedničkim istražnim timovima, bilo je ozbiljnih kašnjenja 
tokom izveštajnog perioda zbog pravnih nesigurnosti u pogledu pravnog osnova. Nakon analize u vezi s 
tim, zaključeno je da ne postoji pravni osnov za usvajanje ove AU i odlučeno je da se isto obustavi. 
Kosovska policija je tokom izveštajnog perioda radila na novom SOP-u za zajedničke istražne timove.  

U vezi sa usvajanjem AU i SOP-a o postupanju prema informatorima, tokom izveštajnog perioda formirana je 
grupa zadužena za reviziju AU i SOP-a. Nakon pregleda AU i SOP-a, grupa je ocenila da AU nije 
potrebno menjati, jer neophodne izmene SOP-a ne zahtevaju dopunu AU. Ove izmene i dopune urađene 
u izveštajnom periodu uvrštene su u SOP, koji je dostavljen na usvajanje. Stoga se smatra da je izmena 
SOP-a dovoljna za postizanje cilja zbog kojeg je ovaj pokazatelj predložen. 

U izveštajnom periodu nije bilo pomaka u donošenju Strateškog plana za efikasno rešavanje slučajeva 
korupcije i organizovanog kriminala.  

Došlo je i do ozbiljnih kašnjenja u usvajanju strategije migracija 2020-2025. Strategija je izrađena na vreme, 
ali je postojao zahtev Ministarstva spoljnih poslova i dijaspore da se ukloni treći cilj, fokusirajući se na 
dijasporu. Zbog toga je nacrt strategije i akcioni plan morao biti delimično prerađen. 

O jačanju međuinstitucionalnesaradnje i koordinacije u oblasti migracija preko Državnog organa za migracije 
(DOM), prvobitni plan je bio da se izradi uredba o funkcionisanju DOM -a koja bi razjasnila njegovu 
ulogu i odgovornosti. Iako je MUP tokom izveštajnog perioda pripremio nacrt uredbe, Pravna kancelarija 
KP je ocenila da ne postoji pravni osnov za ovakvu uredbu jer to nije predviđeno zakonom, pa se stoga ne 
može izraditi. Zbog toga je izrada ove uredbe za sada obustavljena ukoliko se ne pronađe drugo rešenje. 
Jedno od mogućih rešenja bilo bi donošenje odluke Vlade kojom bi se izmenila postojeća odluka, kako bi 
se jasnije definisale nadležnosti DOM-a. MUP takođe planira da početkom 2022. godine izvrši 
funkcionalnu reviziju DOM -a, u cilju stvaranja pravnog osnova za donošenje ovakve odluke Vlade i 
pravila unutrašnjeg rada DOM-a. Takav pregled bi takođe sagledao nivoe zastupljenosti i kapaciteta koji 
su potrebni za efektivno i efikasno funkcionisanj e ovog mehanizma. Inače, DOM je do danas bio 
funkcionalan i postojala je međuinstitucionalna saradnja u izradi niza političkih dokumenata o različitim 
temama u oblasti migracija, izradi Strategije migracija 2021-2025 i Akcionog plana i Migracionog profila 
2020, inicira proces revizije internih migracijskih sistema, ažuriranje komunikacionog plana DOM-a, kao i 
u organizaciji brojnih obuka i radionica kojima su prisustvovali članovi DOM-a. 

Što se tiče ostalih pokazatelja, tokom izveštajnog perioda ostvaren je napredak ka usvajanju kocept 
dokumenta o uspostavljanju fonda za konfiskaciju. Svrha donošenja ovog koncept dokumenta je stvaranje 
pravnog osnova za osnivanje fonda ili programa za oduzimanje, kao i o nameni prihoda od prodaje 
oduzete imovine i korišćenju tih sredstava kojima bi trebala upravljati Agencija za upravljanje 
zaplenjenom ili konfiskovanom imovinom (AUZKI). Prvobitna ideja je bila da se uspostavi mehanizam 
(koji bi mogao biti Upravni odbor sa članstvom predstavnika institucija za sprovođenje zakona) zadužen 
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za preporuku AUZKI -u šta da radi sa imovinom. Za sprovođenje ove politike potrebno je uspostaviti 
detaljne procedure i politike. Ovu ideju o fondu za konfiskaciju MFRT je osporio i zato koncept 
dokument još nije finalizovan.  

Što se tiče Procene opasnosti od teškog i organizovanog kriminala (SOCTA), ona se, po praksi, izrađuje svake 
tri godine. Kosovska policija izradila je 2019. godine, pokrivajući prethodne tri godine. Sledeći izveštaj, 
koji pokriva period 2019 -2021, biće izrađen 2022. godine. To znači da se vremenski okvir sprovođenja 
ovog pokazatelje odlaže za narednu godinu.  

Dalјe, situacija za ostale pokazatelje ovog prioriteta je sledeća: 

¶ 18 pokazatelji  su u toku sprovođenja, bez kašnjenja; 

¶ 5 pokazatelji se suočavaju sa malim kašnjenjima; 

¶ 30 pokazatelji su planirani da se sprovedu u budućnosti. 

1.2. Prioritet 1.2. Dalјe jačanje učinka u sprovođenju reforme javne uprave, na osnovu novog okvirnog 
zakonodavstva na snazi 

Ovaj prioritet sadrži 25 pokazatelja. 

Dijagrami 1.2.1. Sprovođenje AP ERA II tokom jul-septembar 2021.: Prioritet 1.2 – svi pokazatelji 

 

Što se tiče napretka sprovođenja ovog prioriteta do kraja trećeg tromesečja 2021. godine., nalazi pokazuju 
sledeće: 

¶ 12% pokazatelja, 3 pokazatelji, su sprovedeni; 

¶ 36% pokazatelja, 9 pokazatelji, su u toku sprovođenja, bez kašnjenja; 

¶ 4% pokazatelja, 1 pokazatelj, suočavaju se sa malim kašnjenjima; 

¶ 12% pokazatelja, 3 pokazatelji, suočavaju se sa ozbilјnim kašnjenjima; 

¶ 36% pokazatelja, 9 pokazatelji, su planirani da se sprovode u budućnosti. 

Od svih pokazatelja ovog prioriteta , 4 (16%) od njih su planiran i da se sprovede tokom trećeg tromesečja 
2021. godine. 

Dijagram 1.2.2. Sprovođenje AP ERA II tokom jul-septembar 2021.: Prioritet 1.2 – pokazatelji planirani za ovo 
tromesečje 

 

U pogledu stepena sprovođenja pokazatelja planiranih za sprovođenje u trećem tromesečju 2021. godine, 
nalazi pokazuju sledeće: 

¶ 25% pokazatelja, 1 pokazatelj, su sprovedeni; 

¶ 75% pokazatelja, 3 pokazatelji, suočavaju se sa ozbilјnim kašnjenjima. 

Kao što pokazuju nalazi izveštaja, pokazatelji ovog prioriteta koji su sprovedeni i oni koji se suočavaju sa 
ozbilјnim kašnjenjima navedeni su u sledećoj kutiji. 

Sprovedeno - 12% | 3 pokazatelji

U toku sprovođenja, bez kašnjenja - 36  % | 9 pokazatelji

Mala kašnjenja - 4 % | 1  pokazatelj

Ozbiljna kašnjenja - 12 % | 3 pokazatelji

U budućnosti - 36% | 9 pokazatelji

Sprovedeno - 25% | 1 pokazatelj

Ozbiljna kašnjenja - 75% | 3 pokazatelji
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Prioritet 1.2. Dalјe jačanje učinka u sprovođenju reforme javne uprave, na osnovu novog pravnog okvira na 
snazi 
Sprovedeni pokazatelji:  

¶ Razvoj modula u ISULJR -u za sve procedure zapošlјavanja, premeštaja i napredovanja; 

¶ Razvoj Banke pitanja za viši rukovodeći nivo (VRN); 

¶ Ukidanje najmanje 8% dozvola i licenci za ekonomske operatere. 
Pokazatelji koji se suočavaju sa ozbilјnim zakašnjenjima: 

¶ Izrada smernica za vrednovanje rada izvršnih agencija za sprovođenje Zakona o organizaciji i 
funkcionisanju državne uprave i nezavisnih agencija; 

¶ Izrada smernica za vođenje intervjua; 

¶ Izrada memoranduma objašnjenja o nacrtu zakona o drugom talasu racionalizacije agencija. 

Od 4 pokazatelja planirana za sprovođenje tokom izveštajnog perioda, 1 je sproveden na vreme. Ovaj 
pokazatelj je razvoj Banke pitanja za viši nivo menadžmenta (SML). 

Pored toga, dva pokazatelja su sprovedena pre postavljenog roka. Jedan od njih je razvoj modula u 
Informacionom sistemu upravljanja ljudskim resursima (HRMIS) za sve procedure zapošljavanja, premeštaja i 
napredovanja. Svi relevantni moduli su razvijeni i funkcionalni. HRMIS je dostupan putem veb 
stranice(https://konkursi.rks -gov.net/ ), gde se objavljuju sve pozicije. Takođe omogućava 
zainteresovanim kandidatima da se prijave za pozicije, dostave svu potrebnu dokumentaciju, vide 
rezultate procesa selekcije i podnose žalbe na procedure selekcije. Drugi pokazatelj koji je sproveden pre 
postavljenog roka je ukidanje najmanje 8% dozvola i licenci za privredne subjekte. 

Tokom izveštajnog perioda bilo je ozbiljnih kašnjenja u sprovođenju 3 pokazatelja. 

U vezi sa izradom Smernice za ocenu rada izvršnih agencija za primenu Zakona o organizaciji i funkcionisanju 
državne uprave i samostalnih agencija (ZOFDUSA), došlo je do kašnjenja jer shodno novoj Uredbi (VRK) br. 
03/2020 o učinku agencija nije bilo jasno da li je KP ili MUP zadužen za izradu ovog uputstva.  

Drugo, do kraja godine planirana je realizacija izrade smernica za vođenje intervjua. 

Konačno, u izradi memoranduma sa obrazloženjem o nacrtu zakona o drugom talasu racionalizacije agencija, bilo 
je kašnjenja jer je bilo potrebno više vremena za konsultacije sa pogođenim institucijama o nacrtu zakona. 
Planirano je da se i ovaj memorandum i nacrt zakona usvoji do kraja godine.  

Što se tiče ostalih pokazatelja, tokom izveštajnog perioda ostvaren je napredak ka izmeni šest (6) propisa za 
primenu Zakona o javnim službenicima, te usvajanju Nacrta zakona o prvom talasu racionalizacije agencija i 
usvajanju Nacrta zakona o drugom talasu racionalizacije agencija. 

.Od šest (6) izmenjenih propisa za sprovođenje Zakona o javnim službenicima, jedan od njih, o korisnicima  
stipendija, predložen je da se suspenduje, dok je preostalih pet (5) u pripremi i traži se njihovo usvajanje 
do kraja godine. Međutim, eventualna kašnjenja u donošenju revidiranog Zakona o javnim službenicima 
mogu uzrokovati kašnjenje u donošenju ovih propisa. 

Što se tiče usvajanja Nacrta zakona o prvom talasu racionalizacije agencija i usvajanja Nacrta zakona o drugom 
talasu racionalizacije agencija, oba nacrta zakona su finalizovana tokom izveštajnog perioda. Potonji se 
pripremao za javne konsultacije, a za oba se traži da Vlada odobri do kraja godine i usvoji ih Skupština 
početkom 2022. 

Dalјe, situacija za ostale pokazatelje ovog prioriteta je sledeća: 

¶ 9 pokazatelji  su u toku sprovođenja, bez kašnjenja; 

¶ 1 pokazatelj se suočava sa malim kašnjenjima; 

¶ 9 pokazatelji su planira ni da se sprovedu u budućnosti. 
  

https://konkursi.rks-gov.net/
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1.3. Prioritet 1.3. Unapređenje sprovođenja osnovnih prava i sloboda 

Ovaj prioritet sadrži 41 pokazatelj. 

Dijagram 1.3.1. Sprovođenje AP ERA II tokom jul-septembar 2021.: Prioritet 1.3 – svi pokazatelji 

 

Što se tiče napretka sprovođenja ovog prioriteta do kraja trećeg tomesečja 2021., nalazi pokazuju sledeće: 

¶ 2,44% pokazatelja, 1 pokazatelj, su sprovedeni; 

¶ 2,43% pokazatelja, 1 pokazatelj, je u toku sprovođenja, bez kašnjenja; 

¶ 2,43% pokazatelja, 1 pokazatelj, je u toku sprovođenja, sa manjim kašnjenjima; 

¶ 7,31% pokazatelja, 3 pokazatelji, suočavaju se sa ozbilјnim kašnjenjima; 

¶ 70,74% pokazatelja, 29 pokazatelji , su planirani da se sprovode u budućnosti. 

Od svih pokazatelja u ovom prioritetu, 3 (7,31%) su planirana za realizaciju tokom trećeg kvartala 2021. 
godine. 

Dijagram 1.3.2. Sprovođenje AP PV ERA II u periodu jul-septembar 2021.: Prioritet 1.3 – pokazatelji planirani za 
ovo tromesečje 

 

U pogledu stepena sprovođenja pokazatelja planiranih za sprovođenje u trećem tromesečju 2021. godine, 
nalazi pokazuju sledeće: 

¶ 33,33% pokazatelja, 1 pokazatelj, su sprovedeni; 

¶ 66,67% pokazatelja, 2 pokazatelji, suočavaju se sa ozbilјnim kašnjenjima. 

Kao što pokazuju nalazi izveštaja, pokazatelji ovog prioriteta koji su sprovedeni i oni koji  se suočavaju sa 
ozbilјnim kašnjenjima navedeni su u nastavku. 

Prioritet 1.3. Unapređenje sprovođenja osnovnih prava i sloboda 
Sprovedeni pokazatelji:  

¶ Objavlјivanje istraživanja o percepciji građana o različitosti i jednakosti u zemlјi. 
Pokazatelji koji se suočavaju sa ozbilјnim kašnjenjima: 

¶ Revizija nacrta zakona o Nezavisnoj komisiji za medije; 

¶ Usvajanje Programa zaštite i promocije lјudskih prava. 

Od 3 pokazatelja planirana za sprovođenje tokom izveštajnog perioda, 1 je sproveden na vreme. Ovaj 
pokazatelj je objavljivanje istraživanja o percepciji građana o različitosti i jednakosti u zemlji. Izveštaj je 
objavljen i predstavljen na javnom događaju održanom 15. juna 2021. 

Tokom izveštajnog perioda je bilo ozbiljnih kašnjenja u sprovođenju dva (2) pokazatelja: revizija zakona o 
Nezavisnoj komisiji za medije i usvajanje Programa zaštite i promocije ljudskih prava.  

Sprovedeno - 2.44% |1 pokazatelji

U toku sprovođenja, bez kašnjenja - 65.86% | 27 pokazatelji

Mala kašnjenja - 4.88% | 2 pokazatelji

Ozbilјna kašnjenja - 7.31% | 3 pokazatelji

U budućnosti - 19.51% | 8 pokazatelji

Sprovedeno - 33,33% | 1 pokazatelj

Ozbiljna kašnjenja - 66,67% | 2 pokazatelji
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O reviziji zakona o Nezavisnoj komisiji za medije, nacrt izrađen u izveštajnom periodu je u skladu sa 
relevantnim pravnim tekovinama EU, a traži se da Vlada usvoji nacrt zakona u toku ove godine i dostavi 
Skupštini na konačno usvajanje. 

Što se tiče usvajanja Programa za zaštitu i unapređenje ljudskih prava, nacrt je bio u fazi finalizacije na kraju 
izveštajnog perioda i zatraženo je da ga Vlada usvoji u oktobru. 

Što se tiče ostalih pokazatelja, tokom izveštajnog perioda ostvaren je napredak u izradi koncept dokumenta o 
zaštiti novinarskih izvora. Tokom izveštajnog perioda formirana je radna grupa za izradu ovog koncept 
dokumenta  

Dalјe, situacija za ostale pokazatelje ovog prioriteta je sledeća: 

¶ 7 pokazatelji  su u toku sprovođenja, bez kašnjenja; 

¶ 1 pokazatelj se suočava sa malim kašnjenjima; 

¶ 29 pokazatelji su planirani da se sprovedu u budućnosti. 

1.4. Prioritet 1.4. Dalјe jačanje izbornih procesa 

Ovaj prioritet sadrži 10 pokazatelja. 

Dijagram 1.4.1. Sprovođenje AP ERA II tokom jul-septembar 2021. godine: Prioritet 1.4 – svi pokazatelji 

 

Što se tiče napretka sprovođenja ovog prioriteta do kraja trećeg tromesečja 2021. godine., nalazi pokazuju 
sledeće: 

¶  40% pokazatelja, 4 pokazatelji, su sprovedeni : 

¶ 10% pokazatelja, 1 pokazatelj, je u toku sprovođenja, bez kašnjenja; 

¶ 20% pokazatelja, 2 pokazatelji, suočavaju se sa malim kašnjenjima; 

¶ 20% pokazatelja, 2 pokazatelji, suočavaju se sa ozbilјnim kašnjenjima; 

¶ 10% pokazatelja, 1 pokazatelj, je planiran da se sprovede u budućnosti. 

Od svih pokazatelja ovog prioriteta, 5 (50%) od njih su planiran i da se sprovede tokom trećeg tromesečja 
2021. godine. 

Dijagram 1.4.2. Sprovođenje AP ERA II tokom jul-septembar 2021. godine: Prioritet 1.4 – pokazatelji planirani za 
ovo tromesečje 

 

U pogledu stepena sprovođenja pokazatelja planiranih za sprovođenje u trećem tromesečju 2021. godine, 
nalazi pokazuju sledeće: 

¶  80% pokazatelja, 4 pokazatelji, su sprovedeni; 

¶ 20% pokazatelja, 1 pokazatelj, nije sproveden. 

Sprovedeno - 40% | 4 pokazatelji

U toku sprovođenja, bez kašnjenja - 10% | 1 pokazatelj

Mala kašnjenja - 20% | 2 pokazatelji

Ozbiljna kašnjenja - 20% | 2 pokazatelji

U budućnosti - 10% | 1 pokazatelj

Sprovedeno - 80% | 4 pokazatelji

Ozbiljna kašnjenja - 20 % | 1 pokazatelj
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Kao što pokazuju nalazi izveštaja, pokazatelji ovog prioriteta koji su sprovedeni i oni koji se suočavaju sa 
ozbilјnim kašnjenjima navedeni su u nastavku. 

Prioritet 1.4. Dalјe jačanje izbornih procesa 
Sprovedeni pokazatelji: 

¶ Obuke za prevenciju izbornih prevara su održane; 

¶ Aktivnosti informisanja birača o prekršajima na izborima su organizovane; 

¶ Priručnici za obuku izbornog osoblјa su ažurirani; 

¶ Birački spisak povećanjem tačnosti biračkog spiska ažuriranjem spiska penzionera od 2000. godine do 
sada je prečišćen. 

Pokazatelji koji se sauočavaju sa ozbilјnim kašnjenjima: 

¶ Usvajanje nacrta zakona o finansiranju političkih subjekata; 

¶ Uspostavlјanje Ad-hoc komiteta i Savetodavne grupe. 

Od 5 pokazatelja planiranih za sprovođenje u izveštajnom periodu, 4 su sprovedena na vreme. 

Tokom izvještajnog perioda CIK je izvršio redovno ažuriranje priručnika za obuku izbornog osoblja za one 
koji rade u biračkim savetima pre ovogodišnjih lokalnih izbora. Na realizaciji obuke o sprečavanju izbornih 
krađa, tokom izveštajnog perioda na ovu temu je obučeno preko 20.000 članova biračkih saveta. O 
aktivnostima informisanja birača o izbornim prekršajima, takve informacije se uvek nalaze u svim 
proizvodima (video spotovi, posteri, itd.) Centralne izborne komisij e koji se emituju putem medija  

Konačno, u izveštajnom periodu urađeno je i čišćenje biračkog spiska povećanjem tačnosti biračkog spiska 
ažuriranjem spiska penzionera od 2000. godine do sada. Birački spisak je očišćen tako što su iz njega uklonjene 
osobe za koje se sumnja da su umrle, odnosno deaktivirane od strane Odeljenja za penzije, kao i oni koji 
nisu podneli zahtev za dokumenta Republike Kosovo nakon isteka UNMIK -ovih (koji ne važe više od od 
10 godina). To utiče na ispunjavanje preporuka izborne posmatračke misije EU u vezi sa registracijom 
građana, prioriteta koji bi trebalo da bude u potpunosti ispunjen sredinom 2023. godine uz uspješnu 
povezanost sistema civilnog statusa i adresnog sistema, kao i sa konsolidacija pravnog okvira u ovoj 
oblasti. 

Tokom izveštajnog perioda došlo je do ozbiljnih kašnjenja u sprovođenju 2 pokazatelja: usvajanje Nacrta 
zakona o finansiranju političkih subjekata i formiranje ad-hoc komisije i savetodavne grupe za izbornu reformu . 

Pravna kancelarija premijera je izradila nacrt zakona o finansiranju političkih subjekata tokom izveštajnog 
perioda, a nacrt je interno konsultovan tokom izveštajnog perioda, sa ciljem da se nastavi sa daljim 
postupkom nakon toga .  

Bilo je više pokušaja na nivou civilne službe da se ubrza uspostavljanje ad-hoc odbora i savetodavne grupe, ali 
bezuspešno. Preporučuje se da se ovo pitanje pokrene na političkom nivou i KP bi bila dobrodošla da 
dobije direktnu pomoć od kabineta predsednika Skupštine preko kabineta potpredsednika Vlade . 

Dalјe, situacija za ostale pokazatelje ovog prioriteta je sledeća: 

¶ 3 pokazatelji  su u toku sprovođenja, bez kašnjenja; 

¶ 1 pokazatelj se suočava sa malim kašnjenjima; 

¶ 1 pokazatelj je planiran da se sprovede u budućnosti. 
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2. STUB II: KONKURENTNOST, INVESTICIONA KLIMA I ODRŽIVI RAZVOJ 

2.1. Prioritet 2.1. Unapređenje unutrašnjeg tržišta i kapaciteta za podršku investicijama, privatnom 
sektoru i MMSP-ima, i promovisanje stranih direktnih investicija 

Ovaj prioritet sadrži 34 pokazatelja. 

Dijagram 2.1.1. Sprovođenje AP PV ERA II u periodu jul-septembar 2021.godine: Prioritet 2.1 – svi pokazatelji 

 

Što se tiče napretka sprovođenje ovog prioriteta do kraja trećeg tromesečja 2021. godine., nalazi pokazuju 
sledeće: 

¶ 14,71%, pokazatelja, 5 pokazatelji , su sprovedeni; 

¶ 47,06% pokazatelja, 16 pokazatelji , su u toku sprovođenja, bez kašnjenja; 

¶ 8,82% pokazatelja, 3 pokazatelji , suočavaju se sa malim kašnjenjima; 

¶ Nijedan pokazatelj se ne suočava sa ozbilјnim kašnjenjima; 

¶ 29,41% pokazatelja, 10 pokazatelji, su planirani da se sprovode u budućnosti. 

Od svih pokazatelja ovog prioriteta, 1 (2,94%) od njih  je planiran  da se sprovede tokom trećeg tromesečja 
2021. godine. 

Dijagram 2.1.2. Sprovođenje AP ERA II tokom jul-septembar 2021. godine: Prioritet 2.1 - pokazatelji planirani za 
ovo tromesečje 

 

U pogledu stepena sprovođenja pokazatelja planiranih za sprovođenje u trećem tromesečju 2021. godine, 
nalazi pokazuju da je 1 planirani pokazatelj, 100%, sproveden. 

Kao što pokazuju nalazi izveštaja, pokazatelji ovog prioriteta koji su sprovedeni i oni koji se suočavaju sa 
ozbilјnim kašnjenjima navedeni su u sledećoj kutiji. 

Prioritet 2.1. Unapređenje unutrašnjeg tržišta i kapaciteta za podršku investicijama, privatnom sektoru i 
SMVP-ima, i promovisanje stranih direktnih investicija 
Sprovedeni pokazatelj: 

¶ Usvajanje AU za inostrana predstavništva. 
Nijedan pokazatelj se ne suočava sa ozbilјnim kašnjenjima.  

Pokazatelj planiran za sprovođenje tokom izveštajnog perioda je sproveden na vreme. Ovaj pokazatelj je 
usvajanje AU o stranim predstavništvima. Vlada je usvojila AU br. 05/2021 o registraciji predstavništava stranih 
privrednih društava 8. juna 2021. godine i objavljena je u Službenom listu (https://gzk.rks -
gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=43087 ). Njime se utvrđuju zahtevi, uslovi i procedure za 
početnu registraciju i naknadnu promenu podataka za predstavništva stranih poslovnih organizacija. 

Sprovedeno - 14.71% | 5 pokazatelji

U toku sprovođenja, bez kašnjenja - 47.06% | 16 pokazatelji

Mala kašnjenja - 8.82% | 3 pokazatelji

Ozbiljna kašnjenja - 0% | 0 pokazatelji

U budućnosti - 29.41% | 10 pokazatelji

Sprovedeno - 100% | 1 pokazatelj

Ozbiljna kašnjenja - 0 % | 0 pokazatelji

https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=43087
https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=43087
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Usvajanje ovog AU doprinosi sprovođenju Zakona o privrednim društvima i unapređenju poslovnog 
ambijenta kroz regulisanje uslova i postupaka registracije predstavništava stranih privrednih društava.. 

Nije bilo pokaztelja u okviru ovog prioriteta koji bi se suočili sa ozbiljnim kašnjenjima tokom izveštajnog 
perioda. 

Dalјe, situacija za ostale pokazatelje ovog prioriteta je sledeća: 

¶ 16 pokazatelji su toku sprovođenja, bez kašnjenja; 

¶ 3 pokazatelji  se suočavaju sa malim kašnjenjima; 

¶ 14 pokazatelji su planirani da se sprovedu u budućnosti. 

S obzirom da predmetni prioritet nema ozbilјnih kašnjenja, vredi napomenuti da je generalno u skladu sa 
predviđenim obavezama. 

2.2. Prioritet 2.2. Angažovanje ka ispunjavanju cilјeva energetske efikasnosti i obnovlјive energije 

Ovaj prioritet sadrži 24 pokazatelja. 

Dijagram 2.2.1. Sprovođenje AP ERA II tokom jul-septembar 2021. godine: Prioritet 2.2 – svi pokazatelji 

 

Što se tiče napretka sprovođenje ovog prioriteta do kraja trećeg tromesečja 2021. godine, nalazi pokazuju 
sledeće: 

¶ 8,33% pokazatelja, 2 pokazatelji, su sprovedeni; 

¶ 20,83% pokazatelja, 5 pokazatelji, jje u toku sprovođenja, bez kašnjenja. 

¶ 16,67% pokazatelja, 4 pokazatelji, suočavaju se sa malim kašnjenjima. 

¶ 16,67% pokazatelja, 4 pokazatelji, suočavaju se sa ozbilјnim kašnjenjima. 

¶ 37,5% pokazatelja, 9 pokazatelji, su planirani da se sprovode u budućnosti. 

Od svih pokazatelja ovog prioriteta , 4 (16,66%) od njih su planira i da se sprovede tokom trećeg 
tromesečja 2021. godine. 

Dijagram 2.2.2. Sprovođenje AP ERA II tokom jul-septembar 2021. godine: Prioritet 2.2 – pokazatelji planirani za 
ovo tromesečje

 

U pogledu stepena sprovođenja pokazatelja planiranih za sprovođenje u trećem tromesečju 2021. godine, 
nalazi pokazuju sledeće: 

¶ 50% pokazatelja, 2 pokazatelji, su sprovedeni; 

¶ 50% pokazatelja, 2 pokazatelji, suočavaju se sa ozbilјnim kašnjenjima. 

Kao što pokazuju nalazi izveštaja, pokazatelji ovog prioriteta koji su sprovedeni i oni koji se suočavaju sa 
ozbilјnim kašnjenjima navedeni su u nastavku. 

Sprovedeno - 8.33% | 2 pokazatelji

U toku sprovođenjar, prema planu - 20.83% | 5 pokazatelji

Mala kašnjenja - 16.67% | 4 pokazatelji

Ozbiljna kašnjenja - 16.67% | 4 pokazatelji

U budućnosti - 37.5% | 9 pokazatelji

Sprovedeno - 50% | 2 pokazatelji

Ozbiljna kašnjenja - 50% | 2 pokazatelji
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Prioritet 2.2. Angažovanje ka ispunjavanju cilјeva energetske efikasnosti i obnovlјive energije 
Sprovedeni pokazatelji:  

¶ Usvajanje AU-a o kriterijumima energetske efikasnosti za regulisanje elektroenergetske mreže i tarifa 
električne mreže; 

¶ Usvajanje AU-a o zahtevima energetske efikasnosti za operatere prenosnog sistema i operatere 
distributivnog sistema. 

Pokazatelji koji se suočavaju sa ozbilјnim kašnjenjima: 

¶ Usvajanje AU-a o opštem okviru izveštavanja za energetsku efikasnost; 

¶ Usvajanje AU-a o izmenama i dopunama AU (MRE) br. 03/2019 o sadržaju energije goriva izabranih 
za krajnju upotrebu; 

¶ Usvajanje Koncept dokumenta za OIE. 

Od 5 pokazatelja planiranih za sprovođenje tokom izveštajnog perioda, 2 su realizovana na vreme. 

AU (ME) br. 01/2021 o zahtjevima energetske efikasnosti za operatore prenosnog sistema i operatere distributivnog 
sistema usvojio je ministar privrede 15. jula 2021. godine i objavljen je u Službenom glasniku 
(https://gzk.rk s-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=43983 ). Ovaj AU sprovodi Zakon o 
energetskoj efikasnosti i predstavlja korak napred u približavanju pravnim tekovinama EU o energetskoj 
efikasnosti. Njegovo usvajanje je progresivan korak ka postizanju ciljeva uštede energije u skladu sa 
ciljevima koje je postavila Energetska zajednica. To će takođe uticati na smanjenje tehničkih i 
komercijalnih gubitaka u elektrodistributivnoj mreži. 

AU(ME) br. 02/2021 o kriterijumima energetske efikasnosti za regulaciju energetske mreže i tarife za 
elektroenergetsku mrežu usvojio je ministar privrede 15. jula 2021. godine i objavljen je u Službenom 
glasniku (https://gzk.rks -gov.net/ActDetail.aspx?ActID=43989 ). Sprovodi Zakon o energetskoj 
efikasnosti i predstavlja korak napred u približavanju pravnim tekovinama EU o energetskoj efikasnosti. 
Njegovo usvajanje je takođe progresivan korak ka postizanju ciljeva uštede energije u skladu sa ciljevima 
koje je postavila energetska zajednica. Ovo takođe smanjuje troškove distribucije ili ulaganja u mrežu i 
osigurava optimalniji rad mreže. 

Tokom izveštajnog perioda bilo je ozbiljnih kašnjenja u sprovođenju 3 pokazatelja: usvajanje AU o opštem 
okviru izveštavanja o energetskoj efikasnosti; usvajanje AU o izmeni AU (MED) br. 03/2019 o energetskom 
sadržaju odabranih goriva za krajnju upotrebu; i usvajanje Koncept dokumenta o OIE. Oba AU su bila u procesu 
izrade tokom izveštajnog perioda i zatraženo je da budu usvojene do kraja godine, dok u izradi koncept 
dokumenta o OIE nije bilo napretka.  

Dalјe, situacija za ostale pokazatelje ovog prioriteta je sledeća: 

¶ 5 pokazatelji su u toku sprovođenja, bez kašnjenja; 

¶ 4 pokazatelji suočavaju se sa malim kašnjenjima; 

¶ 10 pokazatelji  su planirano za u budućnosti. 

2.3. Prioritet 2.3. Tretiranje prioritetnih ekoloških izazova: Odražavanje cilјeva Zelene agende za 
Zapadni Balkan u sprovođenju ekoloških politika 

Ovaj prioritet ima 27 pokazatelja. 

Dijagram 2.3.1. Sprovođenje AP ERA II tokom jul-septembar 2021. odine: Prioritet 2.3 – svi pokazatelji 

 

Sprovedeno - 0% | 0 pokazatelji

U toku sprovođenja, bez kašnjenja - 55.55% | 15 pokazatelji

Mala kašnjenja - 14.82% | 4 pokazatelji

Ozbiljna kašnjenja - 11.11% | 3 pokazatelji

U budućnosti - 18.52% | 5 pokazatelji

https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=43983
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=43989
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Što se tiče napretka sprovođenja ovog prioriteta do kraja trećeg tromesečja 2021. godine, nalazi pokazuju 
sledeće: 

¶ Nijedan pokazatelj nije sproveden;  

¶ 55,55% pokazatelja, 15 pokazatelji, su u toku sprovođenja, bez kašnjenja; 

¶ 14,82% pokazatelja, 4 pokazatelji, se suočavaju sa malim kašnjenjima; 

¶ 11,11% pokazatelja, 3 pokazatelji , se suočavaju sa ozbilјnim kašnjenjima; 

¶ 18,52% pokazatelja, 5 pokazatelji, su planirani da se sprovedu u budućnosti. 

Od svih pokazatelja ovog prioriteta, 3 (11,11%) su planirana za realizaciju tokom drugog i trećeg kvartala 
2021. godine. 

Dijagram 2.3.2. Sprovođenje AP ERA II tokom jul-septembar 2021. godine: Prioritet 2.3.– pokazatelji planirani za 
ovo tromesečje

 

U pogledu stepena sprovođenja pokazatelja planiranih za sprovođenje u trećem tromesečju 2021. godine, 
nalazi pokazuju da su svi pokazatelji, 2 pokazatlji, suočavaju se sa ozbilјnim kašnjenjima. 

Kao što pokazuju nalazi izveštaja, pokazatelji ovog prioriteta koji su sprovedeni i oni koji se suočavaju sa 
ozbiljnim kašnjenjima navedeni su u sledećoj kutiji. 

Nije sproveden nijedan pokazatelj. 
Pokazatelji koji se suočavaju sa ozbilјnim kašnjenjima: 

¶ Usvajanje nacrta zakona o otpadu; 

¶ Izmena i dopuna Zakona br. 03/L-233 o zaštiti prirode ; 

¶ Početak sprovođenja projekata upravljanja opasnim otpadom: objekat za privremeno skladištenje opasnog 
otpada, dekomisioniranje TE Kosova A. 

Od 3 pokazatelja planirana za sprovođenje tokom izveštajnog perioda, svi su se suočili sa ozbiljnim 
kašnjenjima. Usvajanje Nacrta zakona o otpadu kasnilo je jer je pandemija poremetila rad radne grupe. Izmena 
Zakona o zaštiti prirode kasnila je jer se radna grupa zbog pandemije mogla sastajati samo virtuelno, a 
sastanci nisu bili toliko efikasni koliko je bilo potrebno. Javna rasprava o ovom nacrtu zakona je završena 
17. avgusta 2021. godine, nakon čega su razmotreni komentari i objavljen je izveštaj o konsultacijama. 
Međutim, nacrt zakona je u međuvremenu doživio velike izmene i stoga je MŽSPPI odlučio da ne 
nastavlja dalje, već da prvo izradi koncept dokumenta o oblasti prirode, 2022. godine, a zatim da izradi 

novi zakon o zaštiti prirode, 2023.  

Došlo je do ozbiljnih kašnjenja u početku realizacije projekata za upravljanje opasnim otpadom: objekat za 
privremeno skladištenje opasnog otpada, rashodovoanje Kosova jer još nije određena lokacija za izgradnju 
objekta za privremeno skladištenje opasnog otpada. Iako su službenici MŽSPPI zaduženi za ovaj projekat 
održali nekoliko sastanaka sa načelnicima opština predloženih lokacija, još uvek nije postignut dogovor o 
lokaciji takvog objekta. MŽSPPI nastavlja da konsultuje opštine o ovome dok se ne dogovori lokacija. U 
isto vreme, postoje razgovori između KEK-a i Kancelarije EU na Kosovu o mogućoj upotrebi hangara 
unutar prostorija TE Kosova A kao privremenog skladišta opasnog otpada 

Dalje, situacija za ostale pokazatelje ovog prioriteta je sledeća: 

¶ 15 pokazatelji  je u toku sprovođenja, bez kašnjenja; 

¶ 4 pokazatelji  se suočavaju sa malim kašnjenjima; 

Sprovedeno - 0% | 0 pokazatelji

Ozbiljna kašnjenja - 100% | 2 pokazatelji
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¶ 5 pokazatelji su planirani da se sprovedu u budućnosti. 

2.4. Prioritet 2.4. Dalje jačanje sprovođenja reformi upravljanja javnim finansijama i javnih nabavki 

Ovaj prioritet sadrži 15 pokazatelja. 

Dijagrami 2.4.1. Sprovođenja AP ERA II u periodu jul-septembar 2021.: Prioritet 2.4. - svi pokazatelji 

 

Što se tiče napretka sprovođenja ovog prioriteta do kraja trećeg tromesečja 2021. godine, nalazi pokazuju 
sledeće: 

¶ 6,66% pokazatelja, 1 pokazatelj, je sproveden; 

¶ 46,67% pokazatelja, 7 pokazatelji , su u toku sprovođenja, bez kašnjenja; 

¶ 20% pokazatelja, 3 pokazatelji, suočavaju se sa malim kašnjenjima; 

¶ Nijedan pokazatelj se ne suočava sa ozbiljnim kašnjenjima; 

¶ 26,67% pokazatelja, 4 pokazatelji , su planirani da se sprovode u budućnosti. 

Od svih pokazatelja ovog prioriteta, 1 (njih 6,66%) od njih je planiran da se sprovede tokom trećeg 
tromesečja 2021. godine. 

Dijagrami 2.4.2. Sprovođenje AP ERA II tokom jul-septembar 2021.: Prioritet 2.4 – planirani pokazatelji za ovo 
tromesečje

 

U pogledu stepena sprovođenja pokazatelja planiranih za sprovođenje u trećem tromesečju 2021. godine, 
nalazi pokazuju da  su svi pokazatelji, 1 pokazatelj, sprovedeni. 

Kao što pokazuju nalazi izveštaja, pokazatelji ovog prioriteta koji su sprovedeni i oni koji se suočavaju sa 
ozbiljnim kašnjenjima navedeni su u sledećoj kutiji. 

Prioritet 2.4. Dalјe jačanje sprovođenja reformi upravljanja javnim finansijama i javnih nabavki 
Sprovedeni pokazatelji :  

¶ Objavlјivanje podataka o nabavkama i potpisanim ugovorima u formatu otvorenih podataka za 100% 
aktivnosti nabavki koje se obavlјaju putem elektronskog sistema nabavki. 

Nijedan pokazatelj ne suočava se sa ozbilјnim kašnjenjima. 

Od svih pokazatelja ovog prioriteta,  planirana je realizacija 1 (6,66%) tokom trećeg kvartala 2021.. 

Pokazatelj planiran za sprovođenje tokom izveštajnog perioda je sproveden na vreme. Ovaj pokazatelj je 
objavljivanje podataka o nabavkama i potpisanih ugovora u formatu otvorenih podataka za 100% aktivnosti nabavki 
koje se obavljaju putem sistema e-nabavki. Podaci o nabavkama i potpisani ugovori u formatu otvorenih 
podataka za 100% aktivnosti nabavke se objavljuju preko sistema e-nabavke, odnosno softverske 
aplikacije razvijene od strane RKJN-a (https://ocdskrpp.rks -gov.net). Do sada je objavljeno 31.500 
podataka o obaveštenjima o ugovorima ili aktivnostima nabavke i 25.000 potpisanih ugovora koji 

Sprovedeno - 6.66% | 1 pokazatelj

U toku sprovođenja, bez kašnjenja - 46.67% | 7 pokazatelji

Mala kašnjenja - 20% | 3 pokazatelji

Ozbiljna kašnjenja - 0% | 0 pokazatelji

U budućnosti - 26.67% | 4 pokazatelji

Sprovedeno - 100% | 1 pokazatelj

Ozbiljna kašnjenja - 0 % | 0 pokazatelji

https://ocdskrpp.rks-gov.net/
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pokrivaju vremenski period od 1. januara 2017. nadalje. Podaci se objavljuju u realnom vremenu. 
Otvaranje podataka o javnim nabavkama povećalo je transparentnost i umnogome olakšalo rad tela za 
vladavinu prava kao što su Nacionalna kancelarija za reviziju, Agencija za borbu protiv korupcije i drugi 
akteri koji mogu imati pristup svim dokumentima iz svojih kancelarija. 

Dalјe, situacija za ostale pokazatelje ovog prioriteta je sledeća: 

¶ 7 pokazatelji  je sprovedeno, bez kašnjenja; 

¶ 3 pokazatelji  se suočavaju sa malim kašnjenjima; 

¶ 4 pokazatelji su planirani da se sprovedu u budućnosti. 

2.5. Prioritet 2.5. Dalјe jačanje institucija konkurencije i državne pomoći: 

Ovaj prioritet sadrži 13 pokazatelja, od kojih nijedan nije planiran za sprovođenje tokom trećeg 
tromesečja 2021. godine. 

Dijagrami 2.5.1. Sprovođenje AP ERA II tokom jul-septembar 2021.: Prioritet 2.5 – svi pokazatelji 

 

Što se tiče napretka sprovođenja ovog prioriteta do kraja trećeg tromesečja 2021. godine, nalazi pokazuju 
sledeće: 

¶ 7,70% pokazatelja, 1 pokazatelj, je sproveden; 

¶ 38,46% pokazatelja, 5 pokazatelji, su u toku sprovođenja, bez kašnjenja; 

¶ 7,70% pokazatelja, 1 pokazatelj, suočava se sa malim kašnjenjima; 

¶ 30,76% pokazatelja, 4 pokazatelji, suočavaju se sa ozbiljnim kašnjenjima; koji su; 

¶ 15,38% pokazatelja, 2 pokazatelji, je planirano za sprovođenje u budućnosti. 

2.6. Prioritet 2.6. Nastavak napora za tretiranje neformalne ekonomije 

Ovaj prioritet sadrži 8 pokazatelja, od kojih nijedan nije planiran za sprovođenje tokom trećeg tromesečje 
2021. godine.  

Ovaj prioritet sadrži 8 pokazatelja. 

Dijagram 2.6.1. Sprovođenje AP ERA II tokom jul-septembar 2021.: Prioritet 2.6 – svi pokazatelji 

 

U pogledu statusa sprovođenja ovog prioriteta do kraja trećeg tromesečja 2021. godine, nalazi pokazuju 
da se pokazatelji planirani za ovo tromesečje sprovode prema planu.  
 

Sprovedeno - 7.70% | 1 pokazatelj

U toku sprovođenje, bez kašnjenja - 38.46% | 5 pokazatelji

Mala kašnjenja - 7.70% | 1 pokazatelj

Ozbiljna kašnjenja - 30.76% | 4 pokazatelji

U budućnosti - 15.38% | 2 pokazatelji

Sprovedeno - 0% | 0 pokazatelji

U toku sprovođenja, bez kašnjenja - 100% | 8
pokazatelji
Mala kašnjenja - 0% | 0 pokazatelji

Ozbiljna kašnjenja - 0% | 0 pokazatelji

U budućnosti- 0% | 0 pokazatelji
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3. STUB III: ZAPOŠLЈAVANJE, OBRAZOVANJE I ZDRAVSTVO 

3.1. Prioritet 3.1. Sprovođenje mera sa jasnim cilјevima za socijalni i ekonomski oporavak nakon 
COVID-19 

Ovaj prioritet sadrži 9 pokazatelja, od kojih nijedan nije planiran za treće tromesečje 2021. godine. 

Dijagram 3.1.1. Sprovođenje AP ERA II tokom jul-septembar 2021.: Prioritet 3.1 – svi pokazatelji

 

Što se tiče napretka sprovođenja ovog prioriteta do kraja trećeg tromesečja 2021. godine, nalazi pokazuju 
sledeće: 

¶ 66,66% pokazatelja, 6 pokazatelji , su u toku sprovođenja, bez kašnjenja; 

¶ 33,33% pokazatelja, 3 pokazatelji , su planiran i da se sprovedu u budućnosti. 

3.2. Prioritet 3.2. Povećanje zapošlјavanja i opšteg blagostanja 

Ovaj prioritet sadrži 8 pokazatelja. 

Dijagram 3.2.1. Sprovođenje AP ERA II tokom perioda jul-septembar 2021.: Prioritet 3.2 – svi pokazatelji 

 

Što se tiče napretka sprovođenja ovog prioriteta do kraja trećeg tromesečja 2021. godine, nalazi pokazuju 
sledeće: 

¶ Nijedan pokazatelj nije sproveden; 

¶ 62,5% pokazatelja, 5 pokazatelji, su u toku sprovođenja, bez kašnjenja; 

¶ Nijedan pokazatelj ne suočava se sa malim kašnjenjima; 

¶ 12,5% pokazatelja, 1 pokazatelj, suočavaju se sa ozbilјnim kašnjenjima; 

¶ 25% pokazatelja, 2 pokazatelji , su planirani da se sprovode u budućnosti.  

Od svih pokazatelja ovog prioriteta, 1 (12,5%) od njih je planiran da se sprovede tokom trećeg tromesečja 
2021. godine. 

Dijagram 3.2.2. Sprovođenje AP ERA II tokom jul-septembar 2021.: Prioritet 3.2 – planirani pokazatelji za ovo 
tromesečje

 

Sprovedeno - 0% | 0 pokazatelji

U toku sprovođenja, bez kašnjenja - 66.66% | 6 pokazatelji

Mala kašnjenja - 0% | 0 pokazatelji

Ozbiljna kašnjenja - 0% | 0 pokazatelji

Ubudućnosti- 33.33% | 3 pokazatelja

Sprovedeno - 0% | 0 pokazatelji

U toku sprovođenja,bez kašnjenja- 62.5% | 5 pokazatelji

Mala kašnjenja - 0% | 0 pokazatelji

Ozbiljna kašnjenja - 12.5% | 1 pokazatelj

U budućnosti - 25% | 2 pokazatelji

Sprovedeno- 0% | 0 pokazatelji

Ozbiljna kašnjenja - 100% | 1 pokazatelj
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U pogledu stepena sprovođenja pokazatelja planiranih za sprovođenje u trećem tromesečju 2021. godine, 
nalazi pokazuju da svi pokazatelji, 1 pokazatelj, suočavaju se sa ozbilјnim kašnjenjima.  

Kao što pokazuju nalazi izveštaja, pokazatelj ovog prioriteta koji su sprovedeni i oni koji se suočavaju sa 
ozbilјnim kašnjenjima navedeni su u sledećoj kutiji . 

Prioritet 3.2. Povećanje zapošlјavanja i opšteg blagostanja 
Nijedan pokazatelj nije sproveden. 
Pokazatelj koji se suočava sa ozbilјnim kašnjenjima: 

¶ Osnivanje grupe stručnjaka i grupe na visokom nivou za Šeme garancije za mlade. 

Pokazatelj koji je planiran za sprovođenje tokom izveštajnog perioda suočavao se sa ozbiljnim kašnjenjima. 
Tokom izveštajnog perioda nije bilo moguće formirati grupu eksperata za Garantnu šemu za mlade. Ovaj 
pokazatelj je već završen, pošto su uspostavljene obe grupe koje se odnose na Garantnu šemu za mlade: 
Vlada Kosova je usvojila odluku o osnivanju Grupe na visokom nivou (1. ministar finansija, rada i 
transfera; 2 ministar kulture, omladina i sport 3. Ministar obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija 4. 
Ministar industrije, preduzetništva i trgovine i 5. Ministar administracije lokalne samouprave) i Grupa 
ekspertskog nivoa, u kom slučaju je imenovan nacionalni koordinator. 

Dalјe, situacija za ostale pokazatelje ovog prioriteta je sledeća: 

¶ 5 pokazatelji  su u toku sprovođenja, bez kašnjenja; 

¶ 2 pokazatelji  su planirani da se sprovode u budućnosti. 

3.3. Prioritet 3.3. Poboljšanje zdravlјa i bezbednosti na radu 

Ovaj prioritet sadrži 11 pokazatelja. 

Dijagram 3.3.1. Sprovođenje AP ERA II tokom perioda jul-septembar 2021.: Prioritet 3.3 – svi pokazatelji

 

Što se tiče napretka sprovođenja ovog prioriteta do kraja trećeg tromesečja 2021. godine, nalazi pokazuju 
sledeće: 

¶ 9,09% pokazatelja, 1 pokazatelj, je sproveden; 

¶ 72,72% pokazatelja, 8 pokazatelji, je u toku sprovođenja, bez kašnjenja; 

¶ 9,09% pokazatelja, 1 pokazatelj, suočava se sa malim kašnjenjima; 

¶ 9,10% pokazatelja, 1 pokazatelj, suočava se sa ozbilјnim kašnjenjima. 

¶ Nijedan pokazatelj nije ostavljen da se sprovede u budućnosti.  

Od svih pokazatelja ovog prioriteta , 1 (9,09%) od njih je planiran  da se sprovede tokom trećeg tromesečja 
2021. godine. 

Sprovedeno- 9.09% | 1 pokazatelj

U toku sprovođenja, bez kašnjenja - 72.72% | 8 pokazatelji

Mala kašnjenja- 9.09% | 1 pokazatelj

Ozbiljna kašnjenja - 9.10% | 1 pokazatelj

U budućnosti - 0% | 0 pokazatelji
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Dijagram 3.3.2. Sprovođenje AP ERA II tokom jul-septembar 2021.: Prioritet 3.3 – pokazatelji planirani za ovo 
tromesečje

 

U pogledu stepena sprovođenja planiranih pokazatelja za sprovođenje u trećem tromesečju 2021. godine, 
nalazi pokazuju da su svi pokazatelji, 1 pokazatelj, sprovedeni. 

Kao što pokazuju nalazi izveštaja, pokazatelji ovog prioriteta koji su sprovedeni i oni koji se suočavaju sa 
ozbilјnim kašnjenjima navedeni su u sledećoj kutiji . 

Prioritet 3.3. Pobljšanje zdravlјa i bezbednosti na radu 
Sprovedeni pokazatelji:  

¶ Sastavlјeno i objavlјeno 35 kontrolnih lista za inspektore rada i poslodavce. 
Nijedan pokazatelj ne suočava se sa ozbilјnim kašnjenjima. 

Pokazatelj planiran za sprovođenje tokom izveštajnog perioda sproveden je na vreme. Konkretno, 33 
kontrolne liste za inspektore rada i poslodavce o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu (ZZR) izradila je 
Inspekcija rada (LI) i objavila na svojoj službenoj veb stranici (https://ip.rks -gov.net/?page_id=3735#). 
Oni pokrivaju sledeće aspekte: Opšti sistem upravljanja ZR (1 kontrolna lista); Fizički faktori rizika (8 
kontrolnih lista); Prašina i hemijski agensi (5 kontrolnih lista); Ergonomski faktori rizika (5 kontrolnih 
lista); Psiho-socijalni faktori rizika (1 kontrolna lista); Biološki agensi (2 kontrolne liste); Rizik u vezi sa 
nesrećama na radnom mestu (8 kontrolnih lista); i posebne mere prevencije (3 kontrolne liste ).  

Ove kontrolne liste su korisne za većinu opštih inspekcijskih poseta i za posebne inspekcije. Oni su 
ključni instrumenti za inspektore rada da sistematski i sveobuhvatno prikupljaju informacije. Ovi podaci 
se zatim koriste za ohrabrivanje poslodavaca ili za traženje od njih da poboljšaju radna mesta u skladu sa 
zakonom. Ovo će takođe pomoći rukovodstvu IR-a da donese odluke i sprovede naknadne radnje. Svaka 
kontrolna lista je takođe prilagođena potrebama poslodavaca kako bi oni mogli vršiti samoprocenu 
usklađenosti sa zakonskim aktima, koji se takođe objavljuju posebno za poslodavce. 

Nadalјe, situacija za ostale pokazatelje ovog prioriteta je sledeća: 

¶ 8 pokazatelji  se sprovodi, bez kašnjenja; 

¶ 1 pokazatelj se suočava sa manjim kašnjenjima; 

¶ 1 pokazatelj se suočava sa ozbilјnim kašnjenjima. 

3.4. Prioritet 3.4. Poboljšanje obrazovnog sistema na Kosovu 

Ovaj prioritet sadrži 28 pokazatelja. 

Dijagram 3.4.1. Sprovođenje AP ERA II tokom jul-septembar 2021.: Prioritet 3.4 – svi pokazatelji 

 

Sprovedeno - 100% | 1 pokazatelj

Ozbiljna kašnjenja - 0 % | 0 pokazatelji

Sprovedeno  - 4.17% | 1 pokazatelji

U toku sprovođenja, bez kašnjenja - 58.33% | 14 pokazatelji

Mala kašnjenja - 16.66% | 7 pokazatelji

Ozbilјna kašnjenja - 12.51% | 3 pokazatelji

U budućnosti - 8.33% | 2 pokazatelji

https://ip.rks-gov.net/?page_id=3735
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Što se tiče napretka sprovođenja ovog prioriteta do kraja trećeg tromesečja 2021. godine, nalazi pokazuju 
sledeće: 

¶ 4,17% pokazatelja, 1 pokazatelj, je sproveden; 

¶ 58,33% pokazatelja, 14 pokazatelji , je u toku sprovođenja, bez kašnjenja; 

¶ 16,66% pokazatelja, 7 pokazatelji, se suočavaju sa malim kašnjenjima; 

¶ 12,51% pokazatelja, 3 pokazatelji , se suočavaju sa ozbilјnim kašnjenjima; 

¶ 8,33% pokazatelja, 2 pokazatelji, su planirani da se sprovede u budućnosti. 

Od svih pokazatelja ovog prioriteta , 3 (12,5%) od njih su planiran i da se sprovede tokom trećeg 
tromesečja 2021. godine. 

Dijagram 3.4.2. Sprovođenje AP ERA II tokom jul-septembar 2021.: Prioritet 3.4 – planirani pokazatelji za ovo 

tromesečje 

Što se tiče stepena sprovođenja pokazatelja planiranih za sprovođenje u trećem tromesečju 2021. godine, 
nalazi pokazuju da svi pokazatelji, 3 pokazatelji, suočavaju se sa ozbilјnim kašnjenjima. 

Kao što pokazuju nalazi izveštaja, pokazatelji ovog prioriteta koji su sprovedeni i oni koji se suočavaju sa 
ozbilјnim kašnjenjima navedeni su u sledećoj kutiji. 

Prioritet 3.4. Poboljšanje obrazovnog sistema na Kosovu 
Sprovedeni: pokazatelji  

¶ AU o dužnostima, odgovornostima, procedurama i kriterijumima za izbor direktora i zamenika 
direktora, javne preduniverzitetske vaspitno-obrazovne i institucije za osposobljavanje, uključujući 
rodne aspekte, usvojeno.  

Pokazatelji koji se suočavaju sa ozbilјnim zakašnjenjima: 

¶ Usvajanje nacrta zakona o Agenciji za akreditaciju; 

¶ Usvajanje uredbe o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u MONTI; 

¶ Usvajanje standarda za praćenje. 

Od 4 pokazatelja planirana za sprovođenje tokom izveštajnog perioda, 1 je realizovan na vreme. Ovaj 
pokazatelj je usvajanje AU o dužnostima, odgovornostima, procedurama i kriterijumima za izbor direktora i 
zamenika direktora ustanova za preduniverzitetsko obrazovanje i obuku, uključujući rodne aspekte. Usvajanje ovog 
AU -a, od strane ministra obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija, predstavlja korak napred u 
suočavanju sa izazovom povećanja transparentnosti u pogledu zapošljavanja osoblja u obrazovnim 
institucijama na svim nivoima  

Tri pokazatelja ovog prioriteta su se suočila sa ozbiljnim kašnjenjima tokom izveštajnog perioda. Usvajanje 
Nacrta zakona o Agenciji za akreditaciju kasnilo je zbog kašnjenja u formiranju radne grupe, a do kraja 
izveštajnog perioda proces izrade još uvek je bio u fazi radne grupe. Slično, donošenje uredbe o unutrašnjoj 
organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u MONT-u je odloženo zbog kašnjenja u formiranju radne grupe. 
Takva radna grupa nije ni formirana tokom izveštajnog perioda, odnosno nije bilo ni početnog nacrta u 
ovom periodu. Na kraju, usvajanje standarda praćenja je odloženo zbog značajnih razlika među članovima 
Kosovske agencije za akreditaciju (KAA) u vezi sa njima. Stoga je do kraja izveštajnog perioda izrada 
smernica za praćenje bila u početnoj fazi, a nastoji se usvojiti u prvom kvartalu 2022. godine. 

Nadalјe, situacija za ostale pokazatelje ovog prioriteta je sledeća: 

¶ 14 pokazatelji su u toku sprovođenja, bez kašnjenja; 

Sprovedeno - 0% | o pkazatelji

Ozbiljna kašnjenja- 100% | 3 pokazatelja
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¶ 5 pokazatelji  se suočavaju sa manjim kašnjenjima; 

¶ 2 pokazatelji  je planirano da se sprovede u budućnosti. 

3.5. Prioritet 3.5. Jačanje klјučnih funkcija zdravstvenog sistema 

Ovaj prioritet sadrži 11 pokazatelja, od kojih nijedan nije planiran za sprovođenje tokom trećeg 
tromesečja 2021. godine. 

Dijagram 3.5.1. Sprovođenje AP ERA II tokom jul-septembar 2021.: Prioritet 3.5 – svi pokazatelji 

 

Što se tiče napretka sprovođenja ovog prioriteta do kraja trećeg tromesečja 2021. godine, nalazi pokazuju 
sledeće: 

¶ 9,09% pokazatelja, 1 pokazatelja, je sproveden; 

¶ 18,19% pokazatelja, 2 pokazatelji , su u toku sprovođenja, bez kašnjenja; 

¶ 45,45% pokazatelja, 5 pokazatelji, suočavaju se sa malim kašnjenjima;  

¶ 27,27% pokazatelja, 3 pokazatelji, suočavaju se sa ozbiljnim kašnjenjima; 

Kao što pokazuju nalazi izveštaja, pokazatelji ovog prioriteta koji su sprovedeni i oni koji se suočavaju sa 
ozbiljnim kašnjenjima navedeni su u sledećoj kutiji. 

Prioritet 3.5. Jačanje ključnih funkcija zdravstvenog sistema 
Sprovedeni: pokazatelji  

¶ Procena sprovođenja strategije 2017-2021. 
Pokazatelji koji se suočavaju sa ozbilјnim kašnjenjima: 

¶ Nacrt zakona o zdravstvenom osiguranju, usvojen; 

¶ Sektorska strategija za zdravstvo 2022-2032, usvojena; 

¶ Spisak i cenovnik zdravstvenih usluga, usvojen. 

Od 4 pokazatelja planirana za sprovođenje tokom izveštajnog perioda, 1 je sproveden na vreme.  

Evaluacija sprovođenja strategije zdravstvenog sektora za godine 2017-2021 bila je neophodna da bi se 
identifikovale prioritetne akcije u svrhu izrade nove strategije zdravstvenog sektora i jačanja 
zdravstvenog sistema. 

3 pokazatelja ovog prioriteta su se suočila sa ozbiljnim kašnjenjima tokom izveštajnog perioda. 

Prilikom usvajanja Nacrta zakona o zdravstvenom osiguranju, Ministarstvo zdravlja (MZ), došlo je do 
ozbiljnih kašnjenja zbog obimnog posla upravljanja pandemijom koji uključuje osoblje ministarstva. 
Usvajanje Strategije sektora zdravstva 2022-2032 i usvajanje liste i cenovnika zdravstvenih usluga kasnilo je iz 
istog razloga, a preneto je na 2022. godinu.. 

Dalje, situacija za ostale pokazatelje ovog prioriteta je sledeća:  

¶ 2 pokazatelji  su u toku sprovođenja, bez kašnjenja; 

¶ 5 pokazatelji  se suočava sa malim kašnjenjima. 

Sprovedeno - 9.09% | 1 pokazatelj

U toku sprovođenja, bez kašnjenja - 18.19% | 2 pokazatelji

Manja kašnjenja - 45.45% | 5 pokazatelji

Ozbiljna kašnjanja - 27.27% | 3 pokazatelji

U budućnosti - 0% | 0 pokazatelji


